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RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 



Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 

 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 31´291,43   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

48´798,78  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 

 

 

 

Potenza, 12/09/2022 

 

Il Tecnico 

(Ing. Maria Elena Bochicchio- ATER di Potenza) 
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ID Nome attività Durata Importo

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 20 g 13´434,97

2 DEMOLIZIONE/RIMOZIONI E RIPRISTINI 8 g 12´651,50

3 ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI 51 g 87´169,71

4 INTONACI E PITTURAZIONI 22 g 22´961,20

5 IMPIANTI 8 g 4´661,54

6 SMANTELLAMENTO CANTIERE 20 g 13´434,96

M1

Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3Settimana 4Settimana 4
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M2 M3 M4

Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16Settimana 17
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M5 M6 M7

Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28 Settimana 29Settimana 30
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

ALLESTIMENTO CANTIERE 13´434,97 8,71 1 gg 26 gg 20 26

DEMOLIZIONE/RIMOZIONI E RIPRISTINI 12´651,50 8,20 29 gg 39 gg 8 11

ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI 87´169,71 56,49 36 gg 109 gg 51 74

INTONACI E PITTURAZIONI 22´961,20 14,88 92 gg 122 gg 22 31

IMPIANTI 4´661,54 3,02 100 gg 109 gg 8 10

SMANTELLAMENTO CANTIERE 13´434,96 8,71 123 gg 150 gg 20 28
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 671,75 671,75 0,44
2 gg 671,75 1´343,50 0,87
3 gg 671,75 2´015,25 1,31
4 gg 671,75 2´686,99 1,74
5 gg 671,75 3´358,74 2,18
8 gg 671,75 4´030,49 2,61
9 gg 671,75 4´702,24 3,05
10 gg 671,75 5´373,99 3,48
11 gg 671,75 6´045,74 3,92
12 gg 671,75 6´717,49 4,35
15 gg 671,75 7´389,23 4,79
16 gg 671,75 8´060,98 5,22
17 gg 671,75 8´732,73 5,66
18 gg 671,75 9´404,48 6,09
19 gg 671,75 10´076,23 6,53
22 gg 671,75 10´747,98 6,97
23 gg 671,75 11´419,72 7,40
24 gg 671,75 12´091,47 7,84
25 gg 671,75 12´763,22 8,27
26 gg 671,75 13´434,97 8,71
29 gg 1´581,44 15´016,41 9,73
31 gg 1´581,44 16´597,85 10,76
32 gg 1´581,44 18´179,28 11,78
33 gg 1´581,44 19´760,72 12,81
36 gg 3´290,65 23´051,37 14,94
37 gg 3´290,65 26´342,02 17,07
38 gg 3´290,65 29´632,66 19,20
39 gg 3´290,65 32´923,31 21,34
40 gg 1´709,21 34´632,52 22,44
43 gg 1´709,21 36´341,73 23,55
44 gg 1´709,21 38´050,94 24,66
45 gg 1´709,21 39´760,15 25,77
46 gg 1´709,21 41´469,36 26,87
47 gg 1´709,21 43´178,57 27,98
50 gg 1´709,21 44´887,78 29,09
51 gg 1´709,21 46´596,99 30,20
52 gg 1´709,21 48´306,20 31,30
53 gg 1´709,21 50´015,41 32,41
54 gg 1´709,21 51´724,62 33,52
57 gg 1´709,21 53´433,83 34,63
58 gg 1´709,21 55´143,04 35,73
59 gg 1´709,21 56´852,25 36,84
60 gg 1´709,21 58´561,46 37,95
61 gg 1´709,21 60´270,67 39,06
64 gg 1´709,21 61´979,88 40,16
65 gg 1´709,21 63´689,09 41,27
66 gg 1´709,21 65´398,30 42,38
68 gg 1´709,21 67´107,51 43,49
71 gg 1´709,21 68´816,72 44,60
72 gg 1´709,21 70´525,93 45,70
73 gg 1´709,21 72´235,14 46,81
74 gg 1´709,21 73´944,35 47,92
75 gg 1´709,21 75´653,56 49,03
78 gg 1´709,21 77´362,77 50,13
79 gg 1´709,21 79´071,98 51,24
80 gg 1´709,21 80´781,19 52,35
81 gg 1´709,21 82´490,40 53,46
82 gg 1´709,21 84´199,61 54,56
86 gg 1´709,21 85´908,82 55,67
87 gg 1´709,21 87´618,03 56,78
88 gg 1´709,21 89´327,24 57,89
89 gg 1´709,21 91´036,45 58,99
92 gg 2´752,90 93´789,35 60,78
93 gg 2´752,90 96´542,26 62,56
94 gg 2´752,90 99´295,16 64,35
95 gg 2´752,90 102´048,06 66,13
99 gg 2´752,90 104´800,96 67,91
100 gg 3´335,59 108´136,55 70,08
101 gg 3´335,59 111´472,15 72,24
102 gg 3´335,59 114´807,74 74,40
103 gg 3´335,59 118´143,33 76,56
106 gg 3´335,59 121´478,93 78,72
107 gg 3´335,59 124´814,52 80,88
108 gg 3´335,59 128´150,11 83,05
109 gg 3´335,59 131´485,70 85,21
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

110 gg 1´043,69 132´529,39 85,88
113 gg 1´043,69 133´573,09 86,56
114 gg 1´043,69 134´616,78 87,24
115 gg 1´043,69 135´660,47 87,91
116 gg 1´043,69 136´704,16 88,59
117 gg 1´043,69 137´747,85 89,26
120 gg 1´043,69 138´791,54 89,94
121 gg 1´043,69 139´835,23 90,62
122 gg 1´043,69 140´878,92 91,29
123 gg 671,75 141´550,67 91,73
124 gg 671,75 142´222,42 92,16
127 gg 671,75 142´894,16 92,60
128 gg 671,75 143´565,91 93,03
129 gg 671,75 144´237,66 93,47
130 gg 671,75 144´909,41 93,91
131 gg 671,75 145´581,16 94,34
134 gg 671,75 146´252,90 94,78
135 gg 671,75 146´924,65 95,21
136 gg 671,75 147´596,40 95,65
137 gg 671,75 148´268,15 96,08
138 gg 671,75 148´939,90 96,52
141 gg 671,75 149´611,64 96,95
142 gg 671,75 150´283,39 97,39
143 gg 671,75 150´955,14 97,82
144 gg 671,75 151´626,89 98,26
145 gg 671,75 152´298,64 98,69
148 gg 671,75 152´970,38 99,13
149 gg 671,75 153´642,13 99,56
150 gg 671,75 154´313,88 100,00
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