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Comune di ATELLA

Provincia di Potenza

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale di alloggi in Atella

COMMITTENTE: A.T.E.R.Potenza

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, & stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati e
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 120 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro 1 termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |[mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto 1'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 26°516,76 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
317022,40

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

POTENZA, 08/04/2024

Il Tecnico
. Rocco LO BIANCO)
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ID Nome attivita Durata | Importo M1ese; 3 4 5 8 9 10
1 | ALLESTIMENTO CANTIERE 1g | 28561 |

2 | U.L n° 3975 - Via dei Tigli 2 23g 2796194 | &

3 g(lE)I\N/II(:)IE_:qZII'\(A)IlE\IIL-_IF{CI)MOZIONI-TRASPORTO- 49 |122000 ]
4 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 3g | 163,01 ]
5 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 3g 382275

6 IMPIANTO ELETTRICO 29 |27375,72

7 PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 29 |2071,97

8 INFISSI ESTERNI 49 |11'286,05

9 OPERE MURARIE - MASSETTI 29 |2300,35

10 | TINTEGGIATURA 39 |4713,09

11 | U.L n° 3979 - Via dei Tigli 4 279 |40'631,64

12 ggmgégﬁgﬁgvlomm|-TRASP0RTo- 5q | 243571

13 | IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 39 |3%603,39

14 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 49 |5927,72

15 | IMPIANTO ELETTRICO 29 |249042

16 |  PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 39 |3347,47

17 | INFISSI ESTERNI 49 |14'708,85

18 | OPERE MURARIE - MASSETTI 29 [2031,36

19 | TINTEGGIATURA 49 |6°086,72

20 | U.I n° 3977 - Via dei Tigli 4 30g (3573487

o1 g(IE)I\N/I'C:)IE_IIiI'\(A)IIE\l’L-?IIMOZIONI-TRASPORTO- 5q |2268.77

22 | IMPIANTO IDRICO-SANITARIORIO 3g |3%603,39

23 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 39 |5769,82

24 | IMPIANTO ELETTRICO 29 |2737572

25 |  PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 59 1310483

26 | INFISSIESTERNI 49 |11'286,05

27 | OPERE MURARIE - MASSETTI 29 |1%805,96

28 | TINTEGGIATURA 6g |5520,33

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
ALLESTIMENTO CANTIERE 285,61 0,273 1499 1499 1 1
U.l. n° 3975 - Via dei Tigli 2 27°961,94| 26,729 2499 32499 23 31
* DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTO-CONFERIMENTO 1°229,00 1,175 2499 5499 4 4
* IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 163,01 0,156 8 g9 10 g9 3 3
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 3'822,75| 3,654 1199 1599 3 5
* IMPIANTO ELETTRICO 2°375,72| 2,271 16 g9 17 g9 2 2
* PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 2°071,97| 1,981 18 gg 1999 2 2
* INFISSI ESTERNI 11°286,05 10,788 22 gg 25 gg 4 4
* OPERE MURARIE - MASSETTI 2°300,35| 2,199 26 g9 29 gg 2 4
* TINTEGGIATURA 4'713,09| 4,505 30 gg 32 gg 3 3
U.l. n° 3979 - Via dei Tigli 4 40°631,64| 38,840 33499 78 g9 27 46
* DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTO-CONFERIMENTO 2°435,71| 2,328 33 g9 39 gg 5 7
* IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 3'603,39 3,444 40 gg 44 gg 3 5
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 5927,72| 5,666 45 g9 50 gg 4 6
* IMPIANTO ELETTRICO 2°490,42| 2,381 51 gg 52 gg 2 2
* PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 334747 3,200 53 gg 57 gg 3 5
* INFISSI ESTERNI 14°708,85 14,060 58 gg 61 gg 4 4
* OPERE MURARIE - MASSETTI 2°031,36| 1,942 64 gg 65 gg 2 2
* TINTEGGIATURA 6°086,72| 5,818 66 gg 78 g9 4 13
U.l. n° 3977 - Via dei Tigli 4 35734,87| 34,159 79 g9 120 gg 30 42
* DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTO-CONFERIMENTI 2°268,77| 2,169 79 99 8599 5 7
* IMPIANTO IDRICO-SANITARIORIO 3603,39| 3,444 86 gg 88 gg 3 3
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 5769,82| 5,515 8999 93 g9 3 5
* IMPIANTO ELETTRICO 2°375,72| 2,271 94 gg 95 gg 2 2
* PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 3'104,83| 2,968 96 gg 102 gg 5 7
* INFISSI ESTERNI 11°286,05 10,788 103 gg 108 gg 4 6
* OPERE MURARIE - MASSETTI 1'805,96| 1,726 109 gg 110 gg 2 2
* TINTEGGIATURA 5520,33| 5,277 113 gg 120 gg 6 8
POTENZA, 08/04/2024
Tecnico
Ing. Rocco LO BIAKGO

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza
TABELLA DELLE ATTIVITA' v
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro

199 285,61 285,61| 0,273

299 307,25 592,86/ 0,567

399 307,25 900,11, 0,860

499 307,25 1207,36| 1,154

599 307,25 1'514,61| 1,448

899 54,34 1'568,95| 1,500

999 54,34 1'623,28| 1,552

10 gg 54,34 1'677,62| 1,604

1199 1'274,25 2'951,87| 2,822

1299 1274,25 4°226,12| 4,040

1599 1°274,25 5'500,37| 5,258

16 gg 1°187,86 6°688,23| 6,393

17 g9 1°187,86 7°876,09| 7,529

18 gg 1'035,99 8°912,08| 8,519

19 gg 1°035,99 9°948,07| 9,509

22 gg 2'821,51 12'769,58| 12,206

23 99 2'821,51 15591,09| 14,903

24 g9 2'821,51 18°412,61| 17,601

2599 2'821,51 21°234,12| 20,298

26 gg 1°150,18 22°'384,29| 21,397

29 gg 1°150,18 23°534,47| 22,496

30 g9 1'571,03 25°105,50| 23,998

3199 1'571,03 26°676,53| 25,500

32 g9 1'571,03 28'247,56| 27,002

33 99 487,14 28°734,70| 27,467

36 gg 487,14 29°221,84| 27,933

37 99 487,14 29°708,99| 28,399

38 gg 487,14 30°196,13| 28,864

3999 487,14 30°683,27| 29,330

40 gg 1201,13 31°884,40| 30,478

43 99 1201,13 33°085,53| 31,626

44 g9 1201,13 34°286,66| 32,774

45 gg 1'481,93 35768,59| 34,191

46 g9 1'481,93 37°250,52| 35,608

47 99 1°481,93 38°732,45| 37,024

50 gg 1°481,93 40'214,38| 38,441

5199 1°245,21 41°459,59| 39,631

5299 1'245,21 42'704,80| 40,821

5399 1115,82 43°820,62| 41,888

54 g9 1'115,82 44°936,45| 42,954

5799 1115,82 46°052,27| 44,021

58 9¢ 3'677,21 49'729,48| 47,536

5999 3'677,21 53°406,69| 51,051

60 gg 3'677,21 57°083,90| 54,566

6199 3'677,21 60°761,11| 58,081

64 gg 1'015,68 61°776,79| 59,052

65 gg 1°015,68 62'792,47| 60,023

66 g9 1°521,68 64'314,15| 61,478

67 99 1'521,68 65°835,83| 62,932

68 gg 1'521,68 67°357,51| 64,387

7899 1'521,68 68°879,19| 65,841

7999 453,75 69°332,95| 66,275

80 gg 453,75 69°786,70| 66,709

8199 453,75 707240,45| 67,142

82 g9 453,75 70'694,21| 67,576

85 gg 453,75 71°147,96| 68,010

86 gg 1201,13 72°349,09| 69,158

8799 1201,13 73°550,22| 70,306

88 gg 1201,13 74°751,35| 71,454

89 gg 1'923,27 76'674,62| 73,293

92 gg 1'923,27 78°597,90| 75,131

93 g9 1'923,27 80°521,17| 76,970

94 gg 1'187,86 81°709,03| 78,105

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro
95 gg 1187,86 82°896,89| 79,241
96 gg 620,97 83'517,85| 79,834
99 gg 620,97 84°138,82| 80,428
100 gg 620,97 84'759,78| 81,021
101 gg 620,97 85°380,75| 81,615
102 gg 620,97 86°001,72| 82,209
103 gg 2'821,51 88'823,23| 84,906
106 g9 2'821,51 91°644,74| 87,603
107 gg 2'821,51 94°466,26| 90,300
108 gg 2'821,51 97°287,77| 92,997
109 gg 902,98 98°190,75| 93,860
110 gg 902,98 99°093,73| 94,723
113 gg 920,06 100°013,78| 95,603
114 gg 920,06 100'933,84| 96,482
115 gg 920,06 101°853,89| 97,362
116 g9 920,06 102°773,95| 98,241
117 gg 920,06 103°694,00| 99,121
120 gg 920,06 104'614,06| 100,000
POTENZA, 08/04/2024
Tecnico

Ing. Rocco LO BIANCO

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza
TABELLA DATE ED IMPORTI




