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RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 120 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 

 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 26´516,76   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

31´022,40  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 
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ID Nome attività Durata Importo

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 1 g 285,61

2 U.I. n° 3975 - Via dei Tigli 2 23 g 27´961,94

3
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTO-

CONFERIMENTO
4 g 1´229,00

4 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 3 g 163,01

5 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 3 g 3´822,75

6 IMPIANTO ELETTRICO 2 g 2´375,72

7 PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 2 g 2´071,97

8 INFISSI ESTERNI 4 g 11´286,05

9 OPERE MURARIE - MASSETTI 2 g 2´300,35

10 TINTEGGIATURA 3 g 4´713,09

11 U.I. n° 3979 - Via dei Tigli 4 27 g 40´631,64

12
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTO-

CONFERIMENTO
5 g 2´435,71

13 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 3 g 3´603,39

14 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 4 g 5´927,72

15 IMPIANTO ELETTRICO 2 g 2´490,42

16 PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 3 g 3´347,47

17 INFISSI ESTERNI 4 g 14´708,85

18 OPERE MURARIE - MASSETTI 2 g 2´031,36

19 TINTEGGIATURA 4 g 6´086,72

20 U.I. n° 3977 - Via dei Tigli 4 30 g 35´734,87

21
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTO-

CONFERIMENTI
5 g 2´268,77

22 IMPIANTO IDRICO-SANITARIORIO 3 g 3´603,39

23 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 3 g 5´769,82

24 IMPIANTO ELETTRICO 2 g 2´375,72

25 PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 5 g 3´104,83

26 INFISSI ESTERNI 4 g 11´286,05

27 OPERE MURARIE - MASSETTI 2 g 1´805,96

28 TINTEGGIATURA 6 g 5´520,33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mese 1
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

ALLESTIMENTO CANTIERE 285,61 0,273 1 gg 1 gg 1 1

U.I. n° 3975 - Via dei Tigli 2 27´961,94 26,729 2 gg 32 gg 23 31

* DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTO-CONFERIMENTO 1´229,00 1,175 2 gg 5 gg 4 4

* IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 163,01 0,156 8 gg 10 gg 3 3

* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 3´822,75 3,654 11 gg 15 gg 3 5

* IMPIANTO ELETTRICO 2´375,72 2,271 16 gg 17 gg 2 2

* PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 2´071,97 1,981 18 gg 19 gg 2 2

* INFISSI ESTERNI 11´286,05 10,788 22 gg 25 gg 4 4

* OPERE MURARIE - MASSETTI 2´300,35 2,199 26 gg 29 gg 2 4

* TINTEGGIATURA 4´713,09 4,505 30 gg 32 gg 3 3

U.I. n° 3979 - Via dei Tigli 4 40´631,64 38,840 33 gg 78 gg 27 46

* DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTO-CONFERIMENTO 2´435,71 2,328 33 gg 39 gg 5 7

* IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 3´603,39 3,444 40 gg 44 gg 3 5

* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 5´927,72 5,666 45 gg 50 gg 4 6

* IMPIANTO ELETTRICO 2´490,42 2,381 51 gg 52 gg 2 2

* PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 3´347,47 3,200 53 gg 57 gg 3 5

* INFISSI ESTERNI 14´708,85 14,060 58 gg 61 gg 4 4

* OPERE MURARIE - MASSETTI 2´031,36 1,942 64 gg 65 gg 2 2

* TINTEGGIATURA 6´086,72 5,818 66 gg 78 gg 4 13

U.I. n° 3977 - Via dei Tigli 4 35´734,87 34,159 79 gg 120 gg 30 42

* DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTO-CONFERIMENTI 2´268,77 2,169 79 gg 85 gg 5 7

* IMPIANTO IDRICO-SANITARIORIO 3´603,39 3,444 86 gg 88 gg 3 3

* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 5´769,82 5,515 89 gg 93 gg 3 5

* IMPIANTO ELETTRICO 2´375,72 2,271 94 gg 95 gg 2 2

* PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 3´104,83 2,968 96 gg 102 gg 5 7

* INFISSI ESTERNI 11´286,05 10,788 103 gg 108 gg 4 6

* OPERE MURARIE - MASSETTI 1´805,96 1,726 109 gg 110 gg 2 2

* TINTEGGIATURA 5´520,33 5,277 113 gg 120 gg 6 8

     POTENZA, 08/04/2024

Tecnico
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 285,61 285,61 0,273
2 gg 307,25 592,86 0,567
3 gg 307,25 900,11 0,860
4 gg 307,25 1´207,36 1,154
5 gg 307,25 1´514,61 1,448
8 gg 54,34 1´568,95 1,500
9 gg 54,34 1´623,28 1,552
10 gg 54,34 1´677,62 1,604
11 gg 1´274,25 2´951,87 2,822
12 gg 1´274,25 4´226,12 4,040
15 gg 1´274,25 5´500,37 5,258
16 gg 1´187,86 6´688,23 6,393
17 gg 1´187,86 7´876,09 7,529
18 gg 1´035,99 8´912,08 8,519
19 gg 1´035,99 9´948,07 9,509
22 gg 2´821,51 12´769,58 12,206
23 gg 2´821,51 15´591,09 14,903
24 gg 2´821,51 18´412,61 17,601
25 gg 2´821,51 21´234,12 20,298
26 gg 1´150,18 22´384,29 21,397
29 gg 1´150,18 23´534,47 22,496
30 gg 1´571,03 25´105,50 23,998
31 gg 1´571,03 26´676,53 25,500
32 gg 1´571,03 28´247,56 27,002
33 gg 487,14 28´734,70 27,467
36 gg 487,14 29´221,84 27,933
37 gg 487,14 29´708,99 28,399
38 gg 487,14 30´196,13 28,864
39 gg 487,14 30´683,27 29,330
40 gg 1´201,13 31´884,40 30,478
43 gg 1´201,13 33´085,53 31,626
44 gg 1´201,13 34´286,66 32,774
45 gg 1´481,93 35´768,59 34,191
46 gg 1´481,93 37´250,52 35,608
47 gg 1´481,93 38´732,45 37,024
50 gg 1´481,93 40´214,38 38,441
51 gg 1´245,21 41´459,59 39,631
52 gg 1´245,21 42´704,80 40,821
53 gg 1´115,82 43´820,62 41,888
54 gg 1´115,82 44´936,45 42,954
57 gg 1´115,82 46´052,27 44,021
58 gg 3´677,21 49´729,48 47,536
59 gg 3´677,21 53´406,69 51,051
60 gg 3´677,21 57´083,90 54,566
61 gg 3´677,21 60´761,11 58,081
64 gg 1´015,68 61´776,79 59,052
65 gg 1´015,68 62´792,47 60,023
66 gg 1´521,68 64´314,15 61,478
67 gg 1´521,68 65´835,83 62,932
68 gg 1´521,68 67´357,51 64,387
78 gg 1´521,68 68´879,19 65,841
79 gg 453,75 69´332,95 66,275
80 gg 453,75 69´786,70 66,709
81 gg 453,75 70´240,45 67,142
82 gg 453,75 70´694,21 67,576
85 gg 453,75 71´147,96 68,010
86 gg 1´201,13 72´349,09 69,158
87 gg 1´201,13 73´550,22 70,306
88 gg 1´201,13 74´751,35 71,454
89 gg 1´923,27 76´674,62 73,293
92 gg 1´923,27 78´597,90 75,131
93 gg 1´923,27 80´521,17 76,970
94 gg 1´187,86 81´709,03 78,105
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

95 gg 1´187,86 82´896,89 79,241
96 gg 620,97 83´517,85 79,834
99 gg 620,97 84´138,82 80,428
100 gg 620,97 84´759,78 81,021
101 gg 620,97 85´380,75 81,615
102 gg 620,97 86´001,72 82,209
103 gg 2´821,51 88´823,23 84,906
106 gg 2´821,51 91´644,74 87,603
107 gg 2´821,51 94´466,26 90,300
108 gg 2´821,51 97´287,77 92,997
109 gg 902,98 98´190,75 93,860
110 gg 902,98 99´093,73 94,723
113 gg 920,06 100´013,78 95,603
114 gg 920,06 100´933,84 96,482
115 gg 920,06 101´853,89 97,362
116 gg 920,06 102´773,95 98,241
117 gg 920,06 103´694,00 99,121
120 gg 920,06 104´614,06 100,000

     POTENZA, 08/04/2024

Tecnico
Ing. Rocco LO BIANCO
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