UNITA"®

DI DIREZIONE :

Via Manhes, 33 - 85100 POTENZA - tel 0971.413111 fax 0971.410493 - www.aterpotenza.it
U.R.P. - NUMERO VERDE - 800291622 - fax 0971.413201

/a 1 — € AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA’@

8 2EDATTO aprile 2024

Regione Basilicata

COMUNE DI: RIONERO IN VULTURE

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11
ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA
PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE

Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito della
revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del
26.05.2020 - Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la relativa
consegna agli aventi diritto - Comuni vari - Delibera delllAmministratore
Unico n. 29 del 06/07/2020

Disposizione Dirigenziale n.2/2023 del 26.10.2023

Responsabile del Procedimento:
ing. Michele GERARDI

Progettista:
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE - RECUPERO - ESPROPRI

elaborato: intervento di:

O 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ARCHITETTURA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA SCALA

VERIFICATO

APPROVATO




Comune di RIONERO IN VULTURE

Provincia di POTENZA

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: |LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11 ALLOGGI DI
PROPRIETA’ DELL’ATER DI POTENZA PER SUCCESSIVA
RIASSEGNAZIONE

COMMITTENTE: | ATER POTENZA

Potenza, 29/04/2024

Il Tecnico
(geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)




Comune di RIONERO IN VULTURE
Provincia di POTENZA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DIN.11 ALLOGGI DI
PROPRIETA’ DELL’ATER DI POTENZA PER SUCCESSIVA
RIASSEGNAZIONE

COMMITTENTE: ATER POTENZA

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione ¢ stato redatto ai sensi
dell’art. 30 dell’All. 1.7 del D.Igs. 36/2023.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 208 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro 1 termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr I{mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,



che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 47°801,45 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
84°221,61

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Potenza, 29/04/2024

Il Tecnico
(geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)
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D Nome attivita" Durata| Importo Settembre 2024 Ottobre 2024 Novembre 2024 Dicembre 2024 Gennaio 2025 Febbraio 2025 Marzo 2025 Aprile 2025 Maggio 2025
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1 U.l. n.1643 — Via M. Preziuso n.2 34g |50°356,58 r V‘

2 Allestimento cantiere 19 1°180,21 _

3 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 49 3°298,86 _

4 Impianto di Riscaldamento 4g |6'826,68 I

5 Impianto idrico-sanitario 39 1°618,51 _

6 Impianto Elettrico 39 2'538,58

7 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 749 3°498,22

8 Intonaci e Tinteggiature 9¢g 13°099,13

9 Infissi e Porte 39 17°296,39

10 Smobilizzo Cantiere 29 1°000,00

11 U.l. n.16922 - Via M. Preziuso n.2 15¢g 5'626,69

12 Allestimento cantiere 19 163,07 .

13 | Infissi e Porte 4g | 36362 e

14 |  Impianto di Riscaldamento 9g |5000,00 R

15 Smobilizzo cantiere 19 100,00

16 | U.l. n.1656 — Via M. Preziuso n.17 39g |50°356,58 v V‘

17 Allestimento cantiere 19 1°180,21 ‘

18 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 49 37298,86 _

19 Impianto di riscaldamento 59 6'826,68 _

20 Impianto idrico-sanitario 59 1618,51 _

21 Impianto Elettrico 29 2'538,58 -

22 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 849 3°498,22 _

23 Intonaci e Tinteggiature 10g | 9°346,89 _

24 | Infissi e Porte 3g |21048,63 ]

25 Smobilizzo Cantiere 29 1°000,00 -

26 | U.l. n.16928 - Via M. Preziuso n.17 21g [14°025,04 v J

27 Allestimento cantiere 19 472,34 .

28 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 49 959,53 _

29 Impianto idrico sanitario 59 2'290,67 _

30 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 59 4'833,19 _

31 Intonaci e Tinteggiature 59 5°269,31 _

32 Smobilizzo cantiere 19 200,00 .

33 | U.L. n.15211 - Piazza A. Foscolo n.1 17g [14°025,04 A 4 V‘

34 Allestimento cantiere 19 472,34 .

35 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 39 959,53 -

36 Impianto idrico sanitario 39 2°290,67 _

37 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 59 4'833,19 _

38 Intonaci e Tinteggiature 449 5°269,31 _

39 Smobilizzo cantiere 19 200,00 .

40 | U.l. n.15168 — Piazza A. Foscolo n.1 15g |9643,07 v J

41 Allestimento cantiere 19 250,85 .

42 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 39 768,60 -

43 |  Impianto di Riscaldamento 4g |4204,48 I

44 Impianto Elettrico 49 2°538,58 _

45 | Infissie Porte 3g |1680,56 ]

46 Smobilizzo cantiere 19 200,00 .

47 | U.l. n.4334 - Via L. Sinisgalli n.1 289 [35258,49 v J

48 Allestimento cantiere 249 1°048,48 -

49 Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 39 2'698,01 -

50 Impianto di Riscaldamento 49 4'936,67 _

51 Impianto Elettrico 39 2°538,58 -

52 Imapitno idrico-sanitario 39 3770,84 _

53 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 59 4°465,71 _

54 Intonaci e Tinteggiature 69 9°059,17 _

55 | Infissie Porte 2g |6141,03 ]

56 Smobilizzo cantiere 19 600,00 .

57 | U.l. n.4323 - Via L. Sinisgalli n.1 32g [34'755,42 v #

58 Allestimento cantiere 29 1°048,48 -

59 Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 49 2'194,94 _

60 Impianto di Riscaldamento 59 4°'936,67 _

61 Impianto Elettrico 3g |253858 ]

62 Imapitno idrico-sanitario 59 3770,84 _

63 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 59 4°465,71 _

64 Intonaci e Tinteggiature 59 9°059,17 _

65 Infissi e Porte 29 6°141,03 -

66 Smobilizzo cantiere 19 | 600,00 |

67 | U.l.n.4310 - Via L. Sinisgallin.2 30g [37'513,06 v J

68 Allestimento cantiere 29 1°145,48 -

69 Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 69 3°299,60 _

70 |  Impianto Elettrico 3g |253858 ]

7 Impianto idrico-sanitario 69 242467 _

72 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 449 5119,58 _

73 Intonaci e Tinteggiature 69 6'226,08 _

74 | Infissi e Porte 3g |15'859,07 e

75 Smobilizzo cantiere 19 | 900,00 B

76 | U.l.n.2491 - Via A. Spinellin.3 379 [467760,81 v J

77 Allestimento Cantiere 19 1°286,26 .

78 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 449 7°575,38 _

79 |  Impianto di Riscaldamento 4g | 6723664 s

80 | Impianto Elettrico 5g |253858 I

81 Impianto idrico-sanitario 49 2'311,53 _

82 | Massetti - Pavimenti . Rivestimenti 8g |9°685,40 ]

83 Intonaci e Tinteggiature 79 6°248,88 _

84 | Infissi e Porte 3g |9978,14 e

85 Smobilizzo cantiere 2g 900,00 _

86 | U.l.n.2488 — Via A. Spinelli n.3 30g |28'562,50 v V‘

87 Allestimento Cantiere 19 835,42 .

88 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 39 1'672,58 -

89 Impianto Elettrico 49 2'538,58 _

90 Impianto di Riscaldamento 39 4'712,23 -

91 Impianto idrico-sanitario 49 915,94 _

92 | Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 6g |1160,73 s

93 Intonaci e Tinteggiature 8¢ 6248,88 _

94 | Infissi e Porte 3g |9978,14 e

95 Smobilizzo Cantiere 19 500,00 .

COMMITTENTE: ATER POTENZA
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Settembre 2024 Ottobre 2024 Novembre 2024 Dicembre 2024 Gennaio 2025 Febbraio 2025 Marzo 2025 Aprile 2025 Maggio 2025
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RIASSEGNAZIONE

COMMITTENTE: |ATER POTENZA

Potenza, 29/04/2024
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(geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
U.l. n.1643 — Via M. Preziuso n.2 50°356,58| 15,405/ 02/09/2024| 17/10/2024 34 46
* Allestimento cantiere 1°180,21 0,361| 02/09/2024| 02/09/2024 1 1
* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 3'298,86| 1,009| 02/09/2024| 05/09/2024 4 4
* Impianto di Riscaldamento 6'826,68/ 2,088| 06/09/2024| 11/09/2024 4 6
* Impianto idrico-sanitario 1618,51) 0,495 12/09/2024| 16/09/2024 3 5
* Impianto Elettrico 2°538,58| 0,777| 17/09/2024| 19/09/2024 3 3
* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 3°498,22 1,070 20/09/2024| 30/09/2024 7 11
* Intonaci e Tinteggiature 13°099,13| 4,007, 30/09/2024| 10/10/2024 9 11
* Infissi e Porte 17°296,39| 5,291 11/10/2024| 15/10/2024 3 5
* Smobilizzo Cantiere 1°000,00, 0,306| 16/10/2024| 17/10/2024 2 2
U.l. n.16922 - Via M. Preziuso n.2 5°626,69| 1,721| 09/09/2024 27/09/2024 15 19
* Allestimento cantiere 163,07 0,050| 09/09/2024| 09/09/2024 1 1
* Infissi e Porte 363,62/ 0,111| 10/09/2024| 13/09/2024 4 4
* Impianto di Riscaldamento 5°000,00| 1,530/ 16/09/2024 26/09/2024 9 11
* Smobilizzo cantiere 100,00, 0,031| 27/09/2024| 27/09/2024 1 1
U.l. n.1656 — Via M. Preziuso n.17 50°356,58| 15,405 30/09/2024 22/11/2024) 39 54
* Allestimento cantiere 1°180,21) 0,361| 30/09/2024| 30/09/2024 1 1
* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 37298,86 1,009, 01/10/2024| 04/10/2024 4 4
* Impianto di riscaldamento 6°826,68| 2,088 07/10/2024| 11/10/2024 5 5
* Impianto idrico-sanitario 1°618,51| 0,495| 14/10/2024| 18/10/2024 5 5
* Impianto Elettrico 2'538,58| 0,777| 21/10/2024| 22/10/2024 2 2
* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 37498,22| 1,070/ 23/10/2024  04/11/2024 8 13
* Intonaci e Tinteggiature 9°346,89| 2,859 05/11/2024| 18/11/2024 10 14
* Infissi e Porte 21°048,63| 6,439 18/11/2024| 20/11/2024 3 3
* Smobilizzo Cantiere 1°000,00, 0,306| 21/11/2024| 22/11/2024 2 2
U.l. n.16928 - Via M. Preziuso n.17 14°025,04) 4,291 16/09/2024| 14/10/2024) 21 29
* Allestimento cantiere 472,34| 0,144| 16/09/2024) 16/09/2024 1 1
* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 959,53| 0,294| 17/09/2024| 20/09/2024 4 4
* Impianto idrico sanitario 2°290,67| 0,701| 23/09/2024| 27/09/2024 5 5
* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 4°833,19)  1,479| 30/09/2024| 04/10/2024 5 5
* Intonaci e Tinteggiature 5269,31| 1,612 07/10/2024  11/10/2024 5 5
* Smobilizzo cantiere 200,00/ 0,061| 14/10/2024| 14/10/2024 1 1
U.l. n.15211 - Piazza A. Foscolo n.1 14°025,04| 4,291| 03/03/2025| 25/03/2025 17 23
* Allestimento cantiere 472,34| 0,144| 03/03/2025 03/03/2025 1 1

COMMITTENTE: ATER POTENZA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 959,53| 0,294| 04/03/2025| 06/03/2025 3 3
* Impianto idrico sanitario 2°290,67| 0,701| 07/03/2025| 11/03/2025 3 5
* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 4°833,19) 1,479| 12/03/2025| 18/03/2025 5 7
* Intonaci e Tinteggiature 5269,31| 1,612 19/03/2025 24/03/2025 4 6
* Smobilizzo cantiere 200,00/ 0,061| 25/03/2025| 25/03/2025 1 1
U.l. n.15168 — Piazza A. Foscolo n.1 9°643,07) 2,950/ 10/03/2025 28/03/2025 15 19
* Allestimento cantiere 250,85/ 0,077| 10/03/2025| 10/03/2025 1 1
* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 768,60 0,235, 11/03/2025| 13/03/2025 3 3
* Impianto di Riscaldamento 4°204,48  1,286| 14/03/2025| 19/03/2025 4 6
* Impianto Elettrico 2'538,58, 0,777| 20/03/2025 25/03/2025 4 6
* Infissi e Porte 1°680,56, 0,514| 25/03/2025| 27/03/2025 3 3
* Smobilizzo cantiere 200,00/ 0,061| 28/03/2025| 28/03/2025 1 1
U.l. n.4334 - Via L. Sinisgalli n.1 357258,49| 10,786| 21/10/2024| 28/11/2024| 28 39
* Allestimento cantiere 1°048,48  0,321| 21/10/2024| 22/10/2024 2 2
* Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 2°698,01| 0,825| 23/10/2024| 25/10/2024 3 3
* Impianto di Riscaldamento 4°936,67, 1,510| 28/10/2024| 31/10/2024 4 4
* Impianto Elettrico 2'538,58| 0,777| 04/11/2024| 06/11/2024 3 3
* Imapitno idrico-sanitario 37770,84| 1,154| 07/11/2024, 11/11/2024 3 5
* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 4°465,71 1,366| 12/11/2024| 18/11/2024 5 7
* Intonaci e Tinteggiature 9°059,17| 2,771| 18/11/2024| 25/11/2024 6 8
* Infissi e Porte 6°141,03| 1,879| 26/11/2024| 27/11/2024 2 2
* Smobilizzo cantiere 600,00/ 0,184| 28/11/2024| 28/11/2024 1 1
U.l. n.4323 - Via L. Sinisgalli n.1 34°755,42| 10,632| 28/10/2024| 11/12/2024| 32 45
* Allestimento cantiere 1°048,48  0,321| 28/10/2024| 29/10/2024 2 2
* Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 2°194,94 0,671 30/10/2024| 05/11/2024 4 7
* Impianto di Riscaldamento 4°936,67| 1,510 06/11/2024| 12/11/2024 5 7
* Impianto Elettrico 2'538,58| 0,777| 13/11/2024| 15/11/2024 3 3
* Imapitno idrico-sanitario 3770,84| 1,154| 18/11/2024| 22/11/2024 5 5
* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 4°465,71) 1,366| 25/11/2024| 29/11/2024 5 5
* Intonaci e Tinteggiature 9°059,17|  2,771| 02/12/2024  06/12/2024 5 5
* Infissi e Porte 6°141,03| 1,879| 09/12/2024| 10/12/2024 2 2
* Smobilizzo cantiere 600,00/ 0,184| 11/12/2024| 11/12/2024 1 1
U.L. n.4310 — Via L. Sinisgalli n.2 37°513,06| 11,476| 11/11/2024| 20/12/2024| 30 40

COMMITTENTE: ATER POTENZA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Allestimento cantiere 1°145,48 0,350 11/11/2024| 12/11/2024 2 2
* Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 3'299,60| 1,009| 13/11/2024| 20/11/2024 6 8
* Impianto Elettrico 2°538,58| 0,777| 21/11/2024| 25/11/2024 3 5
* Impianto idrico-sanitario 2°424,67| 0,742| 25/11/2024| 02/12/2024 6 8
* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 5119,58| 1,566| 03/12/2024 06/12/2024 4 4
* Intonaci e Tinteggiature 6°226,08| 1,905 09/12/2024| 16/12/2024 6 8
* Infissi e Porte 15°859,07| 4,852 17/12/2024| 19/12/2024 3 3
* Smobilizzo cantiere 900,00, 0,275 20/12/2024| 20/12/2024 1 1
U.l. n.2491 - Via A. Spinelli n.3 46°760,81| 14,305 02/01/2025 24/02/2025 37 54
* Allestimento Cantiere 1°286,26) 0,393| 02/01/2025| 02/01/2025 1 1
* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 7°575,38| 2,317 03/01/2025| 09/01/2025 4 7
* Impianto di Riscaldamento 6°236,64| 1,908 09/01/2025| 14/01/2025 4 6
* Impianto Elettrico 2'538,58| 0,777| 15/01/2025| 21/01/2025 5 7
* Impianto idrico-sanitario 2°311,53 0,707, 22/01/2025 27/01/2025 4 6
* Massetti - Pavimenti . Rivestimenti 9'685,40| 2,963 28/01/2025 06/02/2025 8 10
* Intonaci e Tinteggiature 6°248,88 1,912| 07/02/2025| 17/02/2025 7 11
* Infissi e Porte 9'978,14| 3,053| 18/02/2025 20/02/2025 3 3
* Smobilizzo cantiere 900,00, 0,275 21/02/2025| 24/02/2025 2 4
U.l. n.2488 — Via A. Spinelli n.3 28°562,50) 8,738| 20/01/2025| 28/02/2025 30 40
* Allestimento Cantiere 835,42 0,256| 20/01/2025| 20/01/2025 1 1
* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 1°672,58 0,512| 21/01/2025 23/01/2025 3 3
* Impianto Elettrico 2'538,58| 0,777| 23/01/2025 28/01/2025 4 6
* Impianto di Riscaldamento 4'712,23)  1,442| 29/01/2025| 31/01/2025 3 3
* Impianto idrico-sanitario 915,94| 0,280| 03/02/2025| 06/02/2025 4 4
* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 1°160,73| 0,355| 07/02/2025| 14/02/2025 6 8
* Intonaci e Tinteggiature 6'248,88/ 1,912| 17/02/2025| 26/02/2025 8 10
* Infissi e Porte 9'978,14| 3,053| 25/02/2025 27/02/2025 3 3
* Smobilizzo Cantiere 500,00/ 0,153| 28/02/2025 28/02/2025 1 1
Potenza, 29/04/2024
Tecnico
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

COMMITTENTE: ATER POTENZA
TABELLA DELLE ATTIVITA'




Comune di RIONERO IN VULTURE

Provincia di POTENZA

Tabella Date e Importi

OGGETTO: [LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11 ALLOGGI DI
PROPRIETA’ DELL'ATER DI POTENZA PER SUCCESSIVA
RIASSEGNAZIONE

COMMITTENTE: |ATER POTENZA

Potenza, 29/04/2024

Il Tecnico
(geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo o
(%)
euro euro
02/09/2024 2°004,93 2°004,93| 0,613
03/09/2024 824,72 2'829,64| 0,866
04/09/2024 824,72 3654,36| 1,118
05/09/2024 824,72 4°479,08) 1,370
06/09/2024 1°706,67 6°185,75| 1,892
09/09/2024 1°869,74 8'055,49| 2,464
10/09/2024 1797,58 9'853,06| 3,014
11/09/2024 1797,58 11'650,64| 3,564
12/09/2024 630,41 12'281,04| 3,757
13/09/2024 630,41 12'911,46| 3,950
16/09/2024 1°567,40 14°478,85| 4,429
17/09/2024 1'641,63 16°120,48| 4,932
18/09/2024 1°641,63 17°762,12| 5,434
19/09/2024 1641,63 19°403,74| 5,936
20/09/2024 1295,18 20'698,92| 6,332
23/09/2024 1°513,44 22'212,36| 6,795
24/09/2024 1°513,44 23'725,79| 7,258
25/09/2024 1513,44 25'239,23| 7,721
26/09/2024 1'513,44 26'752,67| 8,184
27/09/2024 1°057,88 27'810,565| 8,508
30/09/2024 4102,06 31°912,60| 9,763
01/10/2024 37246,81 35159,41| 10,756
02/10/2024 37246,81 38°406,23| 11,749
03/10/2024 3'246,81 41'653,04| 12,742
04/10/2024 3'246,82 44'899,86| 13,736
07/10/2024 3'874,66 48'774,51| 14,921
08/10/2024 3'874,66 52'649,17| 16,106
09/10/2024 3'874,66 56'5623,83| 17,292
10/10/2024 3'874,66 60°398,49| 18,477
11/10/2024 87184,66 68'583,15| 20,981
14/10/2024 6°289,17 74'872,31| 22,905
15/10/2024 6°089,16 80'961,48| 24,768
16/10/2024 823,70 81'785,18| 25,020
17/10/2024 823,70 82'608,88| 25,272
18/10/2024 323,70 82'932,58| 25,371
21/10/2024 1°793,53 84°726,11| 25,919
22/10/2024 1°793,53 86'519,64| 26,468
23/10/2024 1°336,61 87'856,25 26,877
24/10/2024 1°336,61 89°192,87| 27,286
25/10/2024 1°336,62 90529,49| 27,695
28/10/2024 2°195,69 92°725,17| 28,366
29/10/2024 2°195,69 94°920,86| 29,038
30/10/2024 2'220,18 97°141,04| 29,717
31/10/2024 2°220,18 99°361,22| 30,397
04/11/2024 1°832,21 101°193,43| 30,957
05/11/2024 2'329,62 103°523,05| 31,670
06/11/2024 2'768,21 106'291,26| 32,517
07/11/2024 3178,97 109°470,23| 33,489
08/11/2024 3°178,97 112°649,20| 34,462
11/11/2024 37751,71 116°400,91| 35,609
12/11/2024 3°387,90 119'788,82| 36,646
13/11/2024 3'223,96 123°012,77| 37,632
14/11/2024 37223,96 126°236,73| 38,618
15/11/2024 3'223,95 129°460,69| 39,605
18/11/2024 11°658,00 141°118,69| 43,171
19/11/2024 9°830,17 150'948,86| 46,178
20/11/2024 9'830,17 160°779,03| 49,185
21/11/2024 3'610,22 164°389,25| 50,290
22/11/2024 3'610,23 167°999,48| 51,394
25/11/2024 3'653,30 171°652,78| 52,512
26/11/2024 4°367,77 176°020,55| 53,848
27/11/2024 4°367,77 180°388,33| 55,184
28/11/2024 1°897,25 182°285,58| 55,765
29/11/2024 17297,25 183'582,83| 56,162
02/12/2024 2°215,94 185°798,77| 56,839
03/12/2024 3°091,73 188°890,50, 57,785

COMMITTENTE: ATER POTENZA
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo o
(%)
euro euro
04/12/2024 3°091,73 191°982,23| 58,731
05/12/2024 3°091,73 195°073,96| 59,677
06/12/2024 3°091,73 198°165,69| 60,623
09/12/2024 4°108,20 202°273,89| 61,880
10/12/2024 4°108,20 206°382,09, 63,136
11/12/2024 1637,68 208°019,77, 63,637
12/12/2024 1°037,68 209°057,45 63,955
13/12/2024 1°037,68 210°095,13| 64,272
16/12/2024 1°037,68 211'132,81) 64,590
17/12/2024 57286,36 216'419,16, 66,207
18/12/2024 5°286,36 221°705,52| 67,824
19/12/2024 57286,36 226'991,88| 69,441
20/12/2024 900,00 227°891,88| 69,717
02/01/2025 1°286,26 229'178,14| 70,110
03/01/2025 1°893,85 231°071,98 70,689
07/01/2025 1°893,85 232'965,83| 71,269
08/01/2025 1°893,85 234'859,67| 71,848
09/01/2025 3°453,01 238'312,68| 72,905
10/01/2025 1'559,16 239°871,84| 73,381
13/01/2025 1°559,16 241°431,00, 73,858
14/01/2025 1°559,16 242°990,16| 74,335
15/01/2025 507,72 243°497,88| 74,491
16/01/2025 507,72 244°005,60, 74,646
17/01/2025 507,72 244'513,31) 74,801
20/01/2025 1°343,14 245'856,45 75,212
21/01/2025 1°065,25 246'921,70, 75,538
22/01/2025 17135,41 248°057,10, 75,886
23/01/2025 1°770,06 249'827,16| 76,427
24/01/2025 1°212,53 251°039,69, 76,798
27/01/2025 17212,53 252°252,21| 77,169
28/01/2025 1°845,33 254°097,54| 77,733
29/01/2025 2'781,42 256'878,96| 78,584
30/01/2025 2'781,42 259'660,38| 79,435
31/01/2025 2'781,42 262°441,79, 80,286
03/02/2025 1°439,66 263'881,45 80,726
04/02/2025 1°439,66 265321,11| 81,167
05/02/2025 1°439,66 266'760,77, 81,607
06/02/2025 1°439,67 268°200,44| 82,048
07/02/2025 1°086,15 269°286,59, 82,380
10/02/2025 1°086,15 270°372,75| 82,712
11/02/2025 1°086,15 271°458,90, 83,045
12/02/2025 1°086,15 272'545,05) 83,377
13/02/2025 1°086,15 273'631,20, 83,709
14/02/2025 1°086,16 274°717,36| 84,041
17/02/2025 1°673,81 276°391,17| 84,553
18/02/2025 4107,16 280°498,33| 85,810
19/02/2025 4107,16 284'605,48 87,066
20/02/2025 4107,16 288°712,64| 88,323
21/02/2025 17231,11 289'943,75, 88,699
24/02/2025 17231,11 291'174,86, 89,076
25/02/2025 4°107,16 295'282,02| 90,333
26/02/2025 4°107,16 299°389,18 91,589
27/02/2025 3°326,05 302°715,23| 92,606
28/02/2025 500,00 3037215,23| 92,759
03/03/2025 472,34 303°687,57| 92,904
04/03/2025 319,84 304°007,41| 93,002
05/03/2025 319,84 304°327,25| 93,100
06/03/2025 319,84 304'647,09| 93,197
07/03/2025 763,56 305°410,65| 93,431
10/03/2025 1°014,41 306°425,06| 93,741
11/03/2025 1°019,76 307°444,82| 94,053
12/03/2025 17222,84 308°667,65| 94,427
13/03/2025 1°222,84 309°890,49| 94,802
14/03/2025 2°017,76 311°908,25| 95,419
17/03/2025 2°017,76 313°926,01| 96,036
18/03/2025 2°017,76 315°943,77| 96,653

COMMITTENTE: ATER POTENZA
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro ¢
19/03/2025 2'368,45 318°312,22| 97,378
20/03/2025 1'951,97 320°264,19| 97,975
21/03/2025 1'951,97 322°216,16| 98,572
24/03/2025 1'951,98 324°168,14| 99,169
25/03/2025 1°394,84 325'562,97| 99,596
26/03/2025 560,19 326°123,16| 99,767
27/03/2025 560,19 326°683,35| 99,939
28/03/2025 200,00 326°883,35| 100,000
Potenza, 29/04/2024
Tecnico

geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

COMMITTENTE: ATER POTENZA
TABELLA DATE ED IMPORTI



