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RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione è stato redatto ai sensi 

dell’art. 30 dell’All. I.7 del D.lgs. 36/2023. 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 208 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 



che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 

 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 47´801,45   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

84´221,61  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 
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ID Nome attivita' Durata Importo

1 U.I. n.1643 – Via M. Preziuso n.2 34 g 50´356,58

2 Allestimento cantiere 1 g 1´180,21

3 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 4 g 3´298,86

4 Impianto di Riscaldamento 4 g 6´826,68

5 Impianto idrico-sanitario 3 g 1´618,51

6 Impianto Elettrico 3 g 2´538,58

7 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 7 g 3´498,22

8 Intonaci e Tinteggiature 9 g 13´099,13

9 Infissi e Porte 3 g 17´296,39

10 Smobilizzo Cantiere 2 g 1´000,00

11 U.I. n.16922 - Via M. Preziuso n.2 15 g 5´626,69

12 Allestimento cantiere 1 g 163,07

13 Infissi e Porte 4 g 363,62

14 Impianto di Riscaldamento 9 g 5´000,00

15 Smobilizzo cantiere 1 g 100,00

16 U.I. n.1656 – Via M. Preziuso n.17 39 g 50´356,58

17 Allestimento cantiere 1 g 1´180,21

18 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 4 g 3´298,86

19 Impianto di riscaldamento 5 g 6´826,68

20 Impianto idrico-sanitario 5 g 1´618,51

21 Impianto Elettrico 2 g 2´538,58

22 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 8 g 3´498,22

23 Intonaci e Tinteggiature 10 g 9´346,89

24 Infissi e Porte 3 g 21´048,63

25 Smobilizzo Cantiere 2 g 1´000,00

26 U.I. n.16928 - Via M. Preziuso n.17 21 g 14´025,04

27 Allestimento cantiere 1 g 472,34

28 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 4 g 959,53

29 Impianto idrico sanitario 5 g 2´290,67

30 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 5 g 4´833,19

31 Intonaci e Tinteggiature 5 g 5´269,31

32 Smobilizzo cantiere 1 g 200,00

33 U.I. n.15211 – Piazza A. Foscolo n.1 17 g 14´025,04

34 Allestimento cantiere 1 g 472,34

35 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 3 g 959,53

36 Impianto idrico sanitario 3 g 2´290,67

37 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 5 g 4´833,19

38 Intonaci e Tinteggiature 4 g 5´269,31

39 Smobilizzo cantiere 1 g 200,00

40 U.I. n.15168 – Piazza A. Foscolo n.1 15 g 9´643,07

41 Allestimento cantiere 1 g 250,85

42 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 3 g 768,60

43 Impianto di Riscaldamento 4 g 4´204,48

44 Impianto Elettrico 4 g 2´538,58

45 Infissi e Porte 3 g 1´680,56

46 Smobilizzo cantiere 1 g 200,00

47 U.I. n.4334 – Via L. Sinisgalli n.1 28 g 35´258,49

48 Allestimento cantiere 2 g 1´048,48

49 Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 3 g 2´698,01

50 Impianto di Riscaldamento 4 g 4´936,67

51 Impianto Elettrico 3 g 2´538,58

52 Imapitno idrico-sanitario 3 g 3´770,84

53 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 5 g 4´465,71

54 Intonaci e Tinteggiature 6 g 9´059,17

55 Infissi e Porte 2 g 6´141,03

56 Smobilizzo cantiere 1 g 600,00

57 U.I. n.4323 – Via L. Sinisgalli n.1 32 g 34´755,42

58 Allestimento cantiere 2 g 1´048,48

59 Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 4 g 2´194,94

60 Impianto di Riscaldamento 5 g 4´936,67

61 Impianto Elettrico 3 g 2´538,58

62 Imapitno idrico-sanitario 5 g 3´770,84

63 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 5 g 4´465,71

64 Intonaci e Tinteggiature 5 g 9´059,17

65 Infissi e Porte 2 g 6´141,03

66 Smobilizzo cantiere 1 g 600,00

67 U.I. n.4310 – Via L. Sinisgalli n.2 30 g 37´513,06

68 Allestimento cantiere 2 g 1´145,48

69 Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 6 g 3´299,60

70 Impianto Elettrico 3 g 2´538,58

71 Impianto idrico-sanitario 6 g 2´424,67

72 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 4 g 5´119,58

73 Intonaci e Tinteggiature 6 g 6´226,08

74 Infissi e Porte 3 g 15´859,07

75 Smobilizzo cantiere 1 g 900,00

76 U.I. n.2491 - Via A. Spinelli n.3 37 g 46´760,81

77 Allestimento Cantiere 1 g 1´286,26

78 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 4 g 7´575,38

79 Impianto di Riscaldamento 4 g 6´236,64

80 Impianto Elettrico 5 g 2´538,58

81 Impianto idrico-sanitario 4 g 2´311,53

82 Massetti - Pavimenti . Rivestimenti 8 g 9´685,40

83 Intonaci e Tinteggiature 7 g 6´248,88

84 Infissi e Porte 3 g 9´978,14

85 Smobilizzo cantiere 2 g 900,00

86 U.I. n.2488 – Via A. Spinelli n.3 30 g 28´562,50

87 Allestimento Cantiere 1 g 835,42

88 Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 3 g 1´672,58

89 Impianto Elettrico 4 g 2´538,58

90 Impianto di Riscaldamento 3 g 4´712,23

91 Impianto idrico-sanitario 4 g 915,94

92 Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 6 g 1´160,73

93 Intonaci e Tinteggiature 8 g 6´248,88

94 Infissi e Porte 3 g 9´978,14

95 Smobilizzo Cantiere 1 g 500,00
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PREVISTO GIORNI

ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

U.I. n.1643 – Via M. Preziuso n.2 50´356,58 15,405 02/09/2024 17/10/2024 34 46

* Allestimento cantiere 1´180,21 0,361 02/09/2024 02/09/2024 1 1

* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 3´298,86 1,009 02/09/2024 05/09/2024 4 4

* Impianto di Riscaldamento 6´826,68 2,088 06/09/2024 11/09/2024 4 6

* Impianto idrico-sanitario 1´618,51 0,495 12/09/2024 16/09/2024 3 5

* Impianto Elettrico 2´538,58 0,777 17/09/2024 19/09/2024 3 3

* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 3´498,22 1,070 20/09/2024 30/09/2024 7 11

* Intonaci e Tinteggiature 13´099,13 4,007 30/09/2024 10/10/2024 9 11

* Infissi e Porte 17´296,39 5,291 11/10/2024 15/10/2024 3 5

* Smobilizzo Cantiere 1´000,00 0,306 16/10/2024 17/10/2024 2 2

U.I. n.16922 - Via M. Preziuso n.2 5´626,69 1,721 09/09/2024 27/09/2024 15 19

* Allestimento cantiere 163,07 0,050 09/09/2024 09/09/2024 1 1

* Infissi e Porte 363,62 0,111 10/09/2024 13/09/2024 4 4

* Impianto di Riscaldamento 5´000,00 1,530 16/09/2024 26/09/2024 9 11

* Smobilizzo cantiere 100,00 0,031 27/09/2024 27/09/2024 1 1

U.I. n.1656 – Via M. Preziuso n.17 50´356,58 15,405 30/09/2024 22/11/2024 39 54

* Allestimento cantiere 1´180,21 0,361 30/09/2024 30/09/2024 1 1

* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 3´298,86 1,009 01/10/2024 04/10/2024 4 4

* Impianto di riscaldamento 6´826,68 2,088 07/10/2024 11/10/2024 5 5

* Impianto idrico-sanitario 1´618,51 0,495 14/10/2024 18/10/2024 5 5

* Impianto Elettrico 2´538,58 0,777 21/10/2024 22/10/2024 2 2

* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 3´498,22 1,070 23/10/2024 04/11/2024 8 13

* Intonaci e Tinteggiature 9´346,89 2,859 05/11/2024 18/11/2024 10 14

* Infissi e Porte 21´048,63 6,439 18/11/2024 20/11/2024 3 3

* Smobilizzo Cantiere 1´000,00 0,306 21/11/2024 22/11/2024 2 2

U.I. n.16928 - Via M. Preziuso n.17 14´025,04 4,291 16/09/2024 14/10/2024 21 29

* Allestimento cantiere 472,34 0,144 16/09/2024 16/09/2024 1 1

* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 959,53 0,294 17/09/2024 20/09/2024 4 4

* Impianto idrico sanitario 2´290,67 0,701 23/09/2024 27/09/2024 5 5

* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 4´833,19 1,479 30/09/2024 04/10/2024 5 5

* Intonaci e Tinteggiature 5´269,31 1,612 07/10/2024 11/10/2024 5 5

* Smobilizzo cantiere 200,00 0,061 14/10/2024 14/10/2024 1 1

U.I. n.15211 – Piazza A. Foscolo n.1 14´025,04 4,291 03/03/2025 25/03/2025 17 23

* Allestimento cantiere 472,34 0,144 03/03/2025 03/03/2025 1 1

COMMITTENTE: ATER POTENZA

TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI

ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 959,53 0,294 04/03/2025 06/03/2025 3 3

* Impianto idrico sanitario 2´290,67 0,701 07/03/2025 11/03/2025 3 5

* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 4´833,19 1,479 12/03/2025 18/03/2025 5 7

* Intonaci e Tinteggiature 5´269,31 1,612 19/03/2025 24/03/2025 4 6

* Smobilizzo cantiere 200,00 0,061 25/03/2025 25/03/2025 1 1

U.I. n.15168 – Piazza A. Foscolo n.1 9´643,07 2,950 10/03/2025 28/03/2025 15 19

* Allestimento cantiere 250,85 0,077 10/03/2025 10/03/2025 1 1

* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 768,60 0,235 11/03/2025 13/03/2025 3 3

* Impianto di Riscaldamento 4´204,48 1,286 14/03/2025 19/03/2025 4 6

* Impianto Elettrico 2´538,58 0,777 20/03/2025 25/03/2025 4 6

* Infissi e Porte 1´680,56 0,514 25/03/2025 27/03/2025 3 3

* Smobilizzo cantiere 200,00 0,061 28/03/2025 28/03/2025 1 1

U.I. n.4334 – Via L. Sinisgalli n.1 35´258,49 10,786 21/10/2024 28/11/2024 28 39

* Allestimento cantiere 1´048,48 0,321 21/10/2024 22/10/2024 2 2

* Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 2´698,01 0,825 23/10/2024 25/10/2024 3 3

* Impianto di Riscaldamento 4´936,67 1,510 28/10/2024 31/10/2024 4 4

* Impianto Elettrico 2´538,58 0,777 04/11/2024 06/11/2024 3 3

* Imapitno idrico-sanitario 3´770,84 1,154 07/11/2024 11/11/2024 3 5

* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 4´465,71 1,366 12/11/2024 18/11/2024 5 7

* Intonaci e Tinteggiature 9´059,17 2,771 18/11/2024 25/11/2024 6 8

* Infissi e Porte 6´141,03 1,879 26/11/2024 27/11/2024 2 2

* Smobilizzo cantiere 600,00 0,184 28/11/2024 28/11/2024 1 1

U.I. n.4323 – Via L. Sinisgalli n.1 34´755,42 10,632 28/10/2024 11/12/2024 32 45

* Allestimento cantiere 1´048,48 0,321 28/10/2024 29/10/2024 2 2

* Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 2´194,94 0,671 30/10/2024 05/11/2024 4 7

* Impianto di Riscaldamento 4´936,67 1,510 06/11/2024 12/11/2024 5 7

* Impianto Elettrico 2´538,58 0,777 13/11/2024 15/11/2024 3 3

* Imapitno idrico-sanitario 3´770,84 1,154 18/11/2024 22/11/2024 5 5

* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 4´465,71 1,366 25/11/2024 29/11/2024 5 5

* Intonaci e Tinteggiature 9´059,17 2,771 02/12/2024 06/12/2024 5 5

* Infissi e Porte 6´141,03 1,879 09/12/2024 10/12/2024 2 2

* Smobilizzo cantiere 600,00 0,184 11/12/2024 11/12/2024 1 1

U.I. n.4310 – Via L. Sinisgalli n.2 37´513,06 11,476 11/11/2024 20/12/2024 30 40

COMMITTENTE: ATER POTENZA

TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI

ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* Allestimento cantiere 1´145,48 0,350 11/11/2024 12/11/2024 2 2

* Demolizioni - Rimozione - Smaltimento a discarica 3´299,60 1,009 13/11/2024 20/11/2024 6 8

* Impianto Elettrico 2´538,58 0,777 21/11/2024 25/11/2024 3 5

* Impianto idrico-sanitario 2´424,67 0,742 25/11/2024 02/12/2024 6 8

* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 5´119,58 1,566 03/12/2024 06/12/2024 4 4

* Intonaci e Tinteggiature 6´226,08 1,905 09/12/2024 16/12/2024 6 8

* Infissi e Porte 15´859,07 4,852 17/12/2024 19/12/2024 3 3

* Smobilizzo cantiere 900,00 0,275 20/12/2024 20/12/2024 1 1

U.I. n.2491 - Via A. Spinelli n.3 46´760,81 14,305 02/01/2025 24/02/2025 37 54

* Allestimento Cantiere 1´286,26 0,393 02/01/2025 02/01/2025 1 1

* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 7´575,38 2,317 03/01/2025 09/01/2025 4 7

* Impianto di Riscaldamento 6´236,64 1,908 09/01/2025 14/01/2025 4 6

* Impianto Elettrico 2´538,58 0,777 15/01/2025 21/01/2025 5 7

* Impianto idrico-sanitario 2´311,53 0,707 22/01/2025 27/01/2025 4 6

* Massetti - Pavimenti . Rivestimenti 9´685,40 2,963 28/01/2025 06/02/2025 8 10

* Intonaci e Tinteggiature 6´248,88 1,912 07/02/2025 17/02/2025 7 11

* Infissi e Porte 9´978,14 3,053 18/02/2025 20/02/2025 3 3

* Smobilizzo cantiere 900,00 0,275 21/02/2025 24/02/2025 2 4

U.I. n.2488 – Via A. Spinelli n.3 28´562,50 8,738 20/01/2025 28/02/2025 30 40

* Allestimento Cantiere 835,42 0,256 20/01/2025 20/01/2025 1 1

* Demolizioni - Rimozioni - Smaltimento a discarica 1´672,58 0,512 21/01/2025 23/01/2025 3 3

* Impianto Elettrico 2´538,58 0,777 23/01/2025 28/01/2025 4 6

* Impianto di Riscaldamento 4´712,23 1,442 29/01/2025 31/01/2025 3 3

* Impianto idrico-sanitario 915,94 0,280 03/02/2025 06/02/2025 4 4

* Massetti - Pavimenti - Rivestimenti 1´160,73 0,355 07/02/2025 14/02/2025 6 8

* Intonaci e Tinteggiature 6´248,88 1,912 17/02/2025 26/02/2025 8 10

* Infissi e Porte 9´978,14 3,053 25/02/2025 27/02/2025 3 3

* Smobilizzo Cantiere 500,00 0,153 28/02/2025 28/02/2025 1 1

     Potenza, 29/04/2024

Tecnico
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: ATER POTENZA

TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Comune di RIONERO IN VULTURE

     Provincia di POTENZA

Tabella Date e Importi

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11 ALLOGGI DI
PROPRIETA’ DELL’ATER DI POTENZA PER SUCCESSIVA
RIASSEGNAZIONE

COMMITTENTE: ATER POTENZA

Potenza, 29/04/2024

Il Tecnico
(geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)

_________________________
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

02/09/2024 2´004,93 2´004,93 0,613

03/09/2024 824,72 2´829,64 0,866

04/09/2024 824,72 3´654,36 1,118

05/09/2024 824,72 4´479,08 1,370

06/09/2024 1´706,67 6´185,75 1,892

09/09/2024 1´869,74 8´055,49 2,464

10/09/2024 1´797,58 9´853,06 3,014

11/09/2024 1´797,58 11´650,64 3,564

12/09/2024 630,41 12´281,04 3,757

13/09/2024 630,41 12´911,46 3,950

16/09/2024 1´567,40 14´478,85 4,429

17/09/2024 1´641,63 16´120,48 4,932

18/09/2024 1´641,63 17´762,12 5,434

19/09/2024 1´641,63 19´403,74 5,936

20/09/2024 1´295,18 20´698,92 6,332

23/09/2024 1´513,44 22´212,36 6,795

24/09/2024 1´513,44 23´725,79 7,258

25/09/2024 1´513,44 25´239,23 7,721

26/09/2024 1´513,44 26´752,67 8,184

27/09/2024 1´057,88 27´810,55 8,508

30/09/2024 4´102,06 31´912,60 9,763

01/10/2024 3´246,81 35´159,41 10,756

02/10/2024 3´246,81 38´406,23 11,749

03/10/2024 3´246,81 41´653,04 12,742

04/10/2024 3´246,82 44´899,86 13,736

07/10/2024 3´874,66 48´774,51 14,921

08/10/2024 3´874,66 52´649,17 16,106

09/10/2024 3´874,66 56´523,83 17,292

10/10/2024 3´874,66 60´398,49 18,477

11/10/2024 8´184,66 68´583,15 20,981

14/10/2024 6´289,17 74´872,31 22,905

15/10/2024 6´089,16 80´961,48 24,768

16/10/2024 823,70 81´785,18 25,020

17/10/2024 823,70 82´608,88 25,272

18/10/2024 323,70 82´932,58 25,371

21/10/2024 1´793,53 84´726,11 25,919

22/10/2024 1´793,53 86´519,64 26,468

23/10/2024 1´336,61 87´856,25 26,877

24/10/2024 1´336,61 89´192,87 27,286

25/10/2024 1´336,62 90´529,49 27,695

28/10/2024 2´195,69 92´725,17 28,366

29/10/2024 2´195,69 94´920,86 29,038

30/10/2024 2´220,18 97´141,04 29,717

31/10/2024 2´220,18 99´361,22 30,397

04/11/2024 1´832,21 101´193,43 30,957

05/11/2024 2´329,62 103´523,05 31,670

06/11/2024 2´768,21 106´291,26 32,517

07/11/2024 3´178,97 109´470,23 33,489

08/11/2024 3´178,97 112´649,20 34,462

11/11/2024 3´751,71 116´400,91 35,609

12/11/2024 3´387,90 119´788,82 36,646

13/11/2024 3´223,96 123´012,77 37,632

14/11/2024 3´223,96 126´236,73 38,618

15/11/2024 3´223,95 129´460,69 39,605

18/11/2024 11´658,00 141´118,69 43,171

19/11/2024 9´830,17 150´948,86 46,178

20/11/2024 9´830,17 160´779,03 49,185

21/11/2024 3´610,22 164´389,25 50,290

22/11/2024 3´610,23 167´999,48 51,394

25/11/2024 3´653,30 171´652,78 52,512

26/11/2024 4´367,77 176´020,55 53,848

27/11/2024 4´367,77 180´388,33 55,184

28/11/2024 1´897,25 182´285,58 55,765

29/11/2024 1´297,25 183´582,83 56,162

02/12/2024 2´215,94 185´798,77 56,839

03/12/2024 3´091,73 188´890,50 57,785

COMMITTENTE: ATER POTENZA

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

04/12/2024 3´091,73 191´982,23 58,731

05/12/2024 3´091,73 195´073,96 59,677

06/12/2024 3´091,73 198´165,69 60,623

09/12/2024 4´108,20 202´273,89 61,880

10/12/2024 4´108,20 206´382,09 63,136

11/12/2024 1´637,68 208´019,77 63,637

12/12/2024 1´037,68 209´057,45 63,955

13/12/2024 1´037,68 210´095,13 64,272

16/12/2024 1´037,68 211´132,81 64,590

17/12/2024 5´286,36 216´419,16 66,207

18/12/2024 5´286,36 221´705,52 67,824

19/12/2024 5´286,36 226´991,88 69,441

20/12/2024 900,00 227´891,88 69,717

02/01/2025 1´286,26 229´178,14 70,110

03/01/2025 1´893,85 231´071,98 70,689

07/01/2025 1´893,85 232´965,83 71,269

08/01/2025 1´893,85 234´859,67 71,848

09/01/2025 3´453,01 238´312,68 72,905

10/01/2025 1´559,16 239´871,84 73,381

13/01/2025 1´559,16 241´431,00 73,858

14/01/2025 1´559,16 242´990,16 74,335

15/01/2025 507,72 243´497,88 74,491

16/01/2025 507,72 244´005,60 74,646

17/01/2025 507,72 244´513,31 74,801

20/01/2025 1´343,14 245´856,45 75,212

21/01/2025 1´065,25 246´921,70 75,538

22/01/2025 1´135,41 248´057,10 75,886

23/01/2025 1´770,06 249´827,16 76,427

24/01/2025 1´212,53 251´039,69 76,798

27/01/2025 1´212,53 252´252,21 77,169

28/01/2025 1´845,33 254´097,54 77,733

29/01/2025 2´781,42 256´878,96 78,584

30/01/2025 2´781,42 259´660,38 79,435

31/01/2025 2´781,42 262´441,79 80,286

03/02/2025 1´439,66 263´881,45 80,726

04/02/2025 1´439,66 265´321,11 81,167

05/02/2025 1´439,66 266´760,77 81,607

06/02/2025 1´439,67 268´200,44 82,048

07/02/2025 1´086,15 269´286,59 82,380

10/02/2025 1´086,15 270´372,75 82,712

11/02/2025 1´086,15 271´458,90 83,045

12/02/2025 1´086,15 272´545,05 83,377

13/02/2025 1´086,15 273´631,20 83,709

14/02/2025 1´086,16 274´717,36 84,041

17/02/2025 1´673,81 276´391,17 84,553

18/02/2025 4´107,16 280´498,33 85,810

19/02/2025 4´107,16 284´605,48 87,066

20/02/2025 4´107,16 288´712,64 88,323

21/02/2025 1´231,11 289´943,75 88,699

24/02/2025 1´231,11 291´174,86 89,076

25/02/2025 4´107,16 295´282,02 90,333

26/02/2025 4´107,16 299´389,18 91,589

27/02/2025 3´326,05 302´715,23 92,606

28/02/2025 500,00 303´215,23 92,759

03/03/2025 472,34 303´687,57 92,904

04/03/2025 319,84 304´007,41 93,002

05/03/2025 319,84 304´327,25 93,100

06/03/2025 319,84 304´647,09 93,197

07/03/2025 763,56 305´410,65 93,431

10/03/2025 1´014,41 306´425,06 93,741

11/03/2025 1´019,76 307´444,82 94,053

12/03/2025 1´222,84 308´667,65 94,427

13/03/2025 1´222,84 309´890,49 94,802

14/03/2025 2´017,76 311´908,25 95,419

17/03/2025 2´017,76 313´926,01 96,036

18/03/2025 2´017,76 315´943,77 96,653

COMMITTENTE: ATER POTENZA

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

19/03/2025 2´368,45 318´312,22 97,378

20/03/2025 1´951,97 320´264,19 97,975

21/03/2025 1´951,97 322´216,16 98,572

24/03/2025 1´951,98 324´168,14 99,169

25/03/2025 1´394,84 325´562,97 99,596

26/03/2025 560,19 326´123,16 99,767

27/03/2025 560,19 326´683,35 99,939

28/03/2025 200,00 326´883,35 100,000

     Potenza, 29/04/2024

Tecnico
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO
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COMMITTENTE: ATER POTENZA

TABELLA DATE ED IMPORTI


