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Comune di RUVO DEL MONTE
Provincia di Potenza

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: | Delibera A.U. n. 60 del 07/09/2021

Lavori di adeguamento funzionale di un alloggio A.T.E.R. sito in
via Sant'Anna n° 30 (U.l. 5547 ex Pasquale Fabrizio), per nuova
assegnazione.

COMMITTENTE: |A.T.E.R. Potenza

Potenza, 26/05/2021
revisione gennaio 2022

Il Tecnico
(geom. Mario Restaino)
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Comune di RUVO DEL MONTE

Provincia di Potenza

OGGETTO: Delibera A.U. n. 60 del 07/09/2021
Lavori di adeguamento funzionale di un alloggio A.T.E.R. sito in via
Sant'Anna n° 30 (U.L. 5547 ex Pasquale Fabrizio), per nuova assegnazione.

COMMITTENTE: A.T.E.R.Potenza

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. n. 207/2010 quale documento del progetto definitivo da allegare al
contratto, ai sensi del comma 1 lettera d) dell'articolo 7 del Capitolato Speciale di Appalto, ¢ stato
redatto ai sensi dell'articolo 40 del citato D.P.R. n. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75




Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si €
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si sara a conoscenza della data effetiva
d'inizio dei lavori, l'impresa appaltatrice dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo
temporale di esecuzione che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che
potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa appaltatrice dovra garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una
produzione mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un
importo di euro 17°187,92 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di
euro 217167,30.

L'impresa appaltatrice che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come
condizione minima da dover soddisfare, nonostante il programma esecutivo che la stessa dovra
stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Potenza, 26/05/2021



Comune di RUVO DEL MONTE

Provincia di Potenza

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: | Delibera A.U. n. 60 del 07/09/2021
Lavori di adeguamento funzionale di un alloggio A.T.E.R. sito in via Sant'/Anna n® 30 (U.l. 5547 ex Fabrizio Michele

Arcangelo), per nuova assegnazione.
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(geom. Mario Restaino)
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Lo Mese 1
ID Nome atdvita Durata | Importo /™ 5 T3 T4 5 16 | 7 |8 | 0 10 11 12 13 14 15 | 16 17 |18 10 20 21 2 23 | 24 |
1 [ Ul 5547 via Sant'Anna n® 30 - Lavori estemi 259 |9963.00 <
2 Allestimento cantiere 1g | 11224 -
3 Montaggio ponteggio ag | 91571 _
4 Demolizioni e imazioni 49 |[126975 I
5 Trasporti e conferimento a discarica 29 | 86564 [ ]
6 | Rifaimento copertura 109 |384420 |
7 | Tinteggiatura 59 |2039.75 ]
8 | Smontaggio ponteggio 3g | 91571 [
9 | U.L 5547 via Sant'Anna n° 30 - Lavori interni 650 |40'894.40
10 Demolizioni & imozioni 6g 3°337.46
11 Trasporti e conferimento a discarica 249 84478
12 |  Coibentazioni 1g | 377,01
13 Sottofondi e massetti 3q 171232
14 |  IMPIANTO IDRICO -SANITARIO 59 |276034
15 |  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 8g |4'53280
16 | IMPIANTO ELETTRICO 69 |3'46183
17 Opere murarie, malte ed intonaci ] a 2758325
18 Pavimenti e ivestimenti 9qg 557837
19 |  Porte ed infissi 179 [10°238,56
20 | Tinteggiatura 9g |535544
21 Smobilizzo cantiere 19 112,24
60 000 -
50 000+
_ 40 0007
—  Previsione 1
20 000
10 000+
.
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i ;Mese 3
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Mese 4

B5 66 67 | BS (6O 70 71 172 73|74 175 176 | 77 178 | 70 80 81 182 :83 184 185 86 .87 83 180 :90 |91 192 193 94 05 .06 .07 : 08 ' 99 :100 . 101102 103104
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Comune di RUVO DEL MONTE

Provincia di Potenza

Tabella Attivita

OGGETTO: | Delibera A.U. n. 60 del 07/09/2021
Lavori di adeguamento funzionale di un alloggio A.T.E.R. sito in via Sant'/Anna n® 30 (U.l. 5547 ex Fabrizio Michele

Arcangelo), per nuova assegnazione.
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Potenza, 26/05/2021

Il Tecnico
(geom. Mario Restaino)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot
U.l. 5547 via Sant'Anna n® 30 - Lavori esterni 9'963,00| 19,590 199 259y 25 25
* Allestimento cantiere 112,24 0,221 109 109 1 1
* Montaggio ponteggio 915,71 1,801 100 3 a0 3 3
* Demolizioni e rimozioni 17269,75| 2,497 4 gg 700 4 4
* Trasporti e conferimento a discarica 865,64 1,702 8 gg 90gg 2 2
* Rifacimento coperiura 3844 20| 7,559 8 gg 17 gg 10 10
* Tinteggiatura 203975 4,011 18 gg 22 qq 5 ]
* Smontaggio ponteggio 915,71 1,801 234q9 2549 3 3
U.l. 5547 via Sant'Anna n®° 30 - Lavori interni 40°894,40| 80,410 26 gy 90 gy 65 65
* Demolizioni e rimozioni 333746| 6,562 26 gqg 31qag 6 6
* Trasporti e conferimento a discarica 84478 1,661 32qg 33gg 2 2
* Coibentazioni 377,01 0,741 3349 3349 1 1
* Sottofondi e massetti 171232 3,367 34 ag 36 ag 3 3
* IMPIANTO IDRICO -SANITARIO 2760,34| 5,428 37 ag 41 gg 6] 5
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 4°532,80| 8,913 37 gg 44 gg 8 8
*IMPIANTO ELETTRICO 3'461,83| 6,807 45ga 50 ga 6 6
* Opere murarie, malte ed intonaci 258325 5,079 50 gg 54 gg 3 5
* Pavimenti e rivestimenti 5'578,37| 10,969 554ag 63 gg 9 9
* Porte ed infissi 10°238,56| 20,132 64 gg 80 gg 17 17
* Tinteggiatura 5735544 10,530 814ag 89 gg 9 9
* Smobilizzo cantiere 112,24 0,221 90 gg 90 gg 1 1

COMMITTENTE: AT.E.R. Potenza
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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ATTIVITA'

PREVISTO

euro

(%)

Inizio

Fine

GIORNI

Lav.

Tot

Potenza, 26/05/2021

Tecnico
geom. Mario Restaino

COMMITTENTE: AT.E.R. Potenza
TABELLA DELLE ATTIVITA'




Comune di RUVO DEL MONTE
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Tabella Date e Importi

OGGETTO: | Delibera A.U. n. 60 del 07/09/2021
Lavori di adeguamento funzionale di un alloggio A.T.E.R. sito in via Sant'/Anna n® 30 (U.l. 5547 ex Fabrizio Michele
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(geom. Mario Restaino)
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro

109 417,48 417,48| 0,821
299 305,24 72271 1,421
399 305,24 1°027,95| 2,021
499 317,44 134539 2,645
299 317,44 1°662,83| 3,270
6ag 317,44 1°980,27| 3,894
799 317,44 2729771| 4,518
8ag 817,24 311495 6,125
9ag 817,24 3'93219| 7,732
10 gg 384 42 4'316,61| 8,488
114ag 384 42 4701,03| 9,244
12 gg 384 42 508545 9,999
13 ag 384,42 5°469,87| 10,755
14 gg 384,42 5'854,29| 11,511
15ag 384 .42 67238,71| 12267
16 gg 384 42 6'623,13| 13,023
17 gg 384 42 7°007,55| 13,779
18 gg 407,95 7°415,50| 14,581
19gg 407,95 7°823,45| 15,383
20 gg 407,95 8'231,40| 16,185
219g 407,95 8'639,35/ 16,987
22 gg 407,95 9°047,30| 17,790
23 9g 305,24 9'352 53| 18,390
24 g 305,24 9'657,77| 18,990
25499 305,24 9'963,01| 19,590
26 gg 556,24 10'519,25| 20,684
27 gg 556,24 11°075,50| 21,778
28 gg 556,24 11°631,74| 22,871
29 gg 556,24 12°187,98| 23,965
30 gg 556,24 12'744 23| 25,059
3199 556,24 13°300,47| 26,152
329g 42239 13'722,86| 26,983
33ag 799,40 14'522,26| 28,555
34 gg 570,77 15°093,03| 29,677
35499 570,77 15°663,80| 30,799
36 gg 570,77 167234,57| 31,922
3799 1118,67 177353,24| 34,121
38 gg 1°118,67 18°471,91| 36,321
39ag 1'118,67 19°590,58| 38,521
40 gg 1'118,67 207709,24| 40,720

COMMITTENTE: AT.E.R. Potenza
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro

41gg 1118 67 21782791 42920
42 gg 566,60 227394 51| 44,034
43 gg 566,60 22°961,11| 45,148
44 gg 566,60 23°527,71| 46,262
45 gg 576,97 24'104,69| 47,397
46 gg 576,97 24'681 66| 48,531
47 gg 576,97 257258,63| 49,666
48 gg 576,97 25°835,60| 50,800
49 gg 576,97 26°412,57| 51,935
20 gg 1°093,62 27°506,19| 54,085
51499 51665 28°022,84| 55,101
92 gg 516,65 28'530,49| 56,117
23 99 516,65 29°056,14| 57,133
24 g 516,65 29°572,79| 58,148
5509 619,82 30719261 59,367
56 gg 619,82 30°812,43| 60,586
57 gg 619,82 31743225 61,805
98 gg 619,82 32°052,07| 63,023
29 gg 619,82 32°671,89| 64,242
60 gg 619,82 337291,71| 65,461
61ag 619,82 33°911,53| 66,680
62 gg 619,82 34'531,34| 67,898
63 ag 619,82 3515116 69,117
64 gg 602,27 357753,43| 70,301
65 g 602,27 36735570 71,486
66 gg 602,27 36°957,97| 72,670
67 gg 602,27 37°560,24| 73,854
68 gg 602,27 387162,51| 75,038
69 ag 602,27 3876477 76,222
70 gg 602,27 397367,04| 77.407
7199 602,27 39°969,31| 78,591
72.9g 602,27 40°571,58| 79,775
73499 602,27 41°173,85| 80,959
74.9g 602,27 41°776,11| 82,144
75499 602,27 42°378,38| 83,328
76 gg 602,27 42°980,65| 84,512
7799 602,27 4358292 85,696
78 gg 602,27 4418519 86,881
799g 602,27 44°787,46| 88,065
80 g 602,27 457389,73| 89,249

COMMITTENTE: AT.E.R. Potenza
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
Buro euro
8149 295,05 45°984 77| 90,419
82 gg 295,05 46°579,82| 91,589
83 ag 595,05 4717487 92,759
84 g 595,05 47°769,92| 93,929
85 gg 595,05 48°364,97| 95,099
86 ag 595,05 48°960,02| 96,269
8799 595,05 49°555,07| 97,439
88 gg 595,05 50°150,12| 98,609
89gg 595,05 50774517 99,779
90 gg 112,24 50°857,41| 100,000
Potenza, 26/05/2021
Tecnico

geom. Mario Restaino
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