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Comune di RUVO DEL MONTE
Provincia di Potenza

OGGETTO: Delibera A.U. n. 60 del 07/09/2021
Lavori di adeguamento funzionale di un alloggio A.T.E.R. sito in via

Sant'Anna n° 30 (U.I. 5547 ex Pasquale Fabrizio), per nuova assegnazione.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera

h) dell'articolo 33 del D.P.R. n. 207/2010 quale documento del progetto definitivo da allegare al

contratto, ai sensi del comma 1 lettera d) dell'articolo 7 del Capitolato Speciale di Appalto, è stato

redatto ai sensi dell'articolo 40 del citato D.P.R. n. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni:

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75



Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si sarà a conoscenza della data effetiva

d'inizio dei lavori, l'impresa appaltatrice dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo

temporale di esecuzione che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che

potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che

l'impresa appaltatrice dovrà garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una

produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un

importo di euro 17´187,92 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di

euro 21´167,30.

L'impresa appaltatrice che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come

condizione minima da dover soddisfare, nonostante il programma esecutivo che la stessa dovrà

stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato

cronoprogramma.

Potenza, 26/05/2021
























