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Comune di POTENZA
Provincia di POTENZA

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: |Lavori di ristrutturazione di n. 9 alloggi A.T.E.R. (U.l. 2410 - ex De
Stefano U.l. 2425 - ex Oliviero U.l. 15136 - ex Cioffi U.l. 5281 - ex
Galotta U.l. 6287 - ex Notarfrancesco - U.l. 741 ex Globini - U.1.
5182 ex Venneri - U.l. 6561 ex Santopietro - U.l. 6337 ex Olita) per
nuova assegnazione.

COMMITTENTE:|A.T.E.R. Potenza

Potenza, 31.03.2022

Il Tecnico
(geom. Mario Restaino)

Fondi delibera dellAmministratore Unico n. 60 del 07.09.2021




Comune di POTENZA
Provincia di POTENZA

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione di n. 9 alloggi A.T.E.R. (U.L. 2410 - ex De Stefano
U.L 2425 - ex Oliviero U.L. 15136 - ex Cioffi U.L. 5281 - ex Galotta U.L. 6287
- ex Notarfrancesco - U.L 741 ex Globini - U.L. 5182 ex Venneri - U.L. 6561
ex Santopietro - U.I. 6337 ex Olita) per nuova assegnazione.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. n. 207/2010 quale documento del progetto definitivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera d) dell'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, € stato
redatto ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. n. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 240 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75




Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si €
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si sara a conoscenza della data effettiva
d'inizio dei lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di
esecuzione, che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno
essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa dovra garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 317169,35 e ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
37°338,56.

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Potenza, 31.03.2022



Comune di POTENZA

Provincia di POTENZA

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: | Lavori di ristrutturazione din. 9 alloggi A.T.E.R. (U.l. 2410 - ex De Stefano U.l. 2425 - ex Oliviero U.l. 15136 - ex
Cioffi U.l. 5281 - ex Galotta U.l. 6287 - ex Notarfrancesco - U.l. 741 ex Globini- U.l. 5182 ex Venneri - U.l. 6561 ex

Santopietro - U.l. 6337 ex Qlita) per nuova assegnazione.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

Potenza, 31/03/2022

Il Tecnico
(geom. Mario Restaino)




Pag. 2

0 Nome attivita Durata | Importo 2515822 "0 1112 13 14 15 16 [ 17 [ 18 119 120 (21 (22 123 (24 (26 26 127 (28 29
1 Ul. 2410 p za don P. Lattuchella n® 11 30g |31°613.05 'r -
2 Allestimento cantiere 1g 336,16

3 Demolizioni e rimozioni 2g |2022.84 |
4 Trasporti e conferimento in discarica 19 37559
5 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 19 70141
6 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 4g 3'647 .66
7 IMPIANTO ELETTRICO 1g 101447 ;
8 Opere murarie, massetti ed intonaci 2g 1°573.,99
9 Paviment & rivestimenti gg 749,73
10 Infissi interni ed esterni gg 7945 25
1" Tinteggiatura Tg 6°503.95
12 | Ul 2425 pza don P. Lattuchellan® 11 20g (1758394
13 Demolizioni & rimozioni 2g 1'078.64
14 Trasporti e conferimento in discarica 19 119,12
15 IMPIANTO IDRICO-SAMITARIO 3g 1'851,32
16 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 4g 37349 42

17 IMPIANTO ELETTRICO 19 86294

18 Opere murarie, massetti ed intonaci 1g 666,41
19 Paviment e rivestimenti 3g 1790101
20 Infissi interni ed esterni Gg 4'417,20
21 Tinteggiatura 4g 3733788
22 | Ul 15136 via O. Romero n® 6 16g [157528 55
23 Demolizioni e rimozioni 3g 27854 90
24 Trasporti e conferimento in discarica 19 67,64
25 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 19 54459

26 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 4g 3'450,91

27 IMPIANTO ELETTRICO 19 678,30
28 Opere murarie, massetti ed intonaci 19 136,39
29 Paviment & rivestimenti 1g 488,23 I
30 Infissi interni ed estarni 3g 2'808,04

COMMITTENTE: AT ER. Potenza
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D Nome ativita Durata | Importo ES$1§MSSE'23 : 10 11 12 113 114 15 116 117 18 119 120 ' 21 (22 123 (24 (25126 27 28 29
K] | Tinteaaiatura g | 449955
32 | Ul 5281vle Firenze n® 100 30g (3183310
33 Demolizioni e rimozioni Jg | 2738069
34 Trasporti e conferimenti in discarica 19 244 64
35 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 3g 1°951,04
36 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO fg |[4116,53
37 IMPIANTO ELETTRICO 3g | 246312
38 Opere murarie, massetti ed intonaci 3g 27317 .69
39 Paviment & rivestimenti gg 6811,78
40 Infissi interni ed esterni 9g 77133.61
H Tinteggiatura 6g 4°464 00
42 | Ul.6287via Aostan® & 209 1723529
43 Demalizioni e rimozioni 4g 37316,31
44 Trasporti e conferimento a discarica 19 67,67
45 IMPIANTO IDRICO-SAMITARIO 2g 1755.41
46 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 4g 341857
47 IMPIANTO ELETTRICO 19 776,93
48 Opere murarie, massetti ed intonaci 1g 861,19
49 Paviment e rivestimenti 2g 1'648 .54
50 Infissi interni ed esterni 2g 1627 18
L] Tinteggiatura hg 376349
52 | Ul 741viaR. Riviello n®1 24qg (227940 13
53 Demolizioni e rimozioni 2g 1098 94
54 Trasporti e conferimento a discarica 19 301,82
55 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 3g 1°976,51
56 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Fg |415548
57 IMPIANTO ELETTRICO 3g 214212
58 Opere murarie, massetti ed intonaci 4g 2'870,13
59 Pavimenti e rivestimenti 6g |4'53815 I
60 Infissi interni ed estarni 4g 375,65

COMMITTENTE: AT ER. Potenza
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D Nome ativita Durata | Importo ES$1§MSSE'23 : 10 11 12 113 114 15 116 117 18 119 120 ' 21 (22 123 (24 (25126 27 28 29
61 Tinteaaiatura 4g | 268132
62 | Ul 5182vle Firenze n® 49 30g (33701421
63 Demolizioni e rimozioni 6g |4737167
b4 Trasporti e conferimento a discarica 19 313,96
65 INPIANTO IDRICO-SANITARIO 3g 1°976,51
66 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 5g 393284
67 IMPIANTO ELETTRICO 3g | 246312
68 Opere murarie, massetti ed intonaci 4g 2°618.24
69 Paviment & rivestimenti gg 6761,38
70 Infissi interni ed esterni gg 618015
71 Tinteggiatura 6g 4739634
72 | UJ16561 via Brescian® 54 40g |447817 .32
73 Demalizioni e rimozioni 6g 4°812.65
74 Trasporti e conferimento a discarica 19 8,77
75 IMPIANTO IDRICO-SAMITARIO 4g |2819.09
76 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 5g [4730312
7T IMPIANTO ELETTRICO 4q 277784
78 Opere murarie, massetti ed intonaci 4g 27804 44
79 Paviment e rivestimenti 1M1g |926148
&0 Infissi interni ed esterni 13g |10°507 93
81 Tinteggiatura 8g |7T112.00
82 | Ul 6337 viaAncona n® 1 30g (31732335
83 Demolizioni e rimozioni 3g 241376
84 Trasporti e conferimento a discarica 19 300,01
85 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 3g 1°925 57
86 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 6g |[4531.74
87 IMPIANTO ELETTRICO 3g |2°51576
88 Opere murarie, massetti ed intonaci 3g 2°569.77
89 Pavimenti e rivestimenti Bg 6729167 I
90 Infissi interni ed estarni 8g 6°206,20

COMMITTENTE: AT ER. Potenza
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Comune di POTENZA

Provincia di POTENZA

Tabella Attivita

OGGETTO: | Lavori di ristrutturazione din. 9 alloggi A.T.E.R. (U.l. 2410 - ex De Stefano U.l. 2425 - ex Oliviero U.l. 15136 - ex
Cioffi U.l. 5281 - ex Galotta U.l. 6287 - ex Notarfrancesco - U.l. 741 ex Globini- U.l. 5182 ex Venneri - U.l. 6561 ex

Santopietro - U.l. 6337 ex Qlita) per nuova assegnazione.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

Potenza, 31/03/2022

Il Tecnico
(geom. Mario Restaino)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

U.L. 2410 p.za don P. Lattuchella n° 11 31°613,05 12,854 1gg 30gg| 30/ 30
* Allestimento cantiere 336,16| 0,137 1409 1409 1 1
* Demolizioni e rimozioni 202284 0822 249 3agg 2 2
* Trasporti e conferimento in discarica 375,59 0153 4 gqg 4 gqg 1 1
* IMPIANTOQ IDRICO-SANITARIO 701,41 0285 4 qg 4 qg 1 1
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 364766 1,483 4 gg 799 4 4
*IMPIANTO ELETTRICO 1°014,47| 0,412 799 7499 1 1
* Opere murarie, massetti ed intonaci 157399 0640 8ag 9qgg 2 2
* Pavimenti e rivestimenti 749173 3,046 10 gg 17 gg 8 8
* Infissi interni ed esterni 794525 3,231 17 gg 24 qq 8 8
* Tinteggiatura 650395 2645 24 gg 304gg 7 7
U.l. 2425 p.za don P. Lattuchella n° 11 17'583,94| 7,150 31gg 50gg| 20| 20
* Demalizioni e rimozioni 107864, 0439 314gg 32qqg 2 2
* Trasporti e conferimento in discarica 119,12| 0,048 3300 3349 1 1
* IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 1°851,32| 0,753 34 gg 40 gg 3 3

* periodo 01 1°240,38| 0,504 34 gg 35gg 2 2

* periodo 02 61094 0,248 40 gg 40 gg 1 1
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 334942 1,362 40 gg 43 gg 4 4
* IMPIANTO ELETTRICO 862,94| 0,351 40 gg 40 gg 1 1
* Opere murarie, massetti ed intonaci 666,41 0,271 36 gg 36 gg 1 1
* Pavimenti e rivestimenti 1°901,01 0,773 37 ag 39ag 3 3
* Infissi interni ed esterni 47417 20 1,796 41 gg 46 gg 6 6
* Tinteggiatura 3°337,88| 1,357 47 gg 50 gg 4 4

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

U.1. 15136 via O. Romero n° 6 1552855 6,314 51gg 66gg| 16| 16
* Demolizioni e rimozioni 285490 1,161 5109 534gg 3 3
* Trasporti e conferimento in discarica 67,64 0,028 54 gg 54 gg 1 1
* IMPIANTOQ IDRICO-SANITARIO 544 59| 0,221 55 gg 55 gg 1 1
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 345091 1,403 55ag 58 gg 4 4
* IMPIANTO ELETTRICO 678,30, 0,276 60 gg 60 gg 1 1
* Opere murarie, massetti ed intonaci 136,39| 0,055 59 gg 59 gg 1 1
* Pavimenti e rivestimenti 488,23 0,199 60 gg 60 gg 1 1
* Infissi interni ed esterni 2°'808,04 1,142 60 gg 62 gg 3 3
* Tinteggiatura 4°499 55 1,830 62 gg 66 gg 5 5
U.l. 5281 v.le Firenze n° 100 31°883,10| 12,964 67 gg 9% ggl 30| 30
* Demalizioni e rimozioni 238069 0968 67 gg 69 gg 3 3
* Trasporti e conferimenti in discarica 244 64| 0,099 70gg 70gg 1 1
* IMPIANT O IDRICO-SANITARIO 1°951,04| 0,793 70 gg 86 ga 3 3

* periodo 01 1°307,20| 0,532 70 gg 719g 2 2

* periodo 02 64384 0,262 86 gg 86 gg 1 1
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 4116,53| 1,674 70 gg 74 gg 5 5
* IMPIANTO ELETTRICO 2°463,12| 1,002 78 ag 80 gg 3 3
* Opere murarie, massetti ed intonaci 231769 0,942 7509 77 0g 3 3
* Pavimenti e rivestimenti 681178 2,770 78 gg 85ag 8 8
* Infissi interni ed esterni 7133,61 2,901 84 gg 92 gg 9 9
* Tinteggiatura 4°464 00 1,815 91 gg 96 gg 6 6
U.l. 6287 via Aostan®° 5 17°235,29| 7,008 97 gg 116gg| 20| 20

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DELLE ATTIVITA'




Pag.29

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

* Demalizioni e rimozioni 37316,31 1,348 97 gg 100 gg 4 4
* Trasporti e conferimento a discarica 6767 0,028 101 gg 101 gg 1 1
* IMPIANT O IDRICO-SANITARIO 175541 0,714 102 gg 110 gg 2 2

* periodo 01 877,71 0,357 102 gg 102 gg 1 1

* periodo 02 877,71 0,357 110 gg 110 gg 1 1
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 3 418,57 1,390 102 gg 105 9g 4 4
* IMPIANTO ELETTRICO 776,93 0,316 109 gg 108 gg 1 1
* Opere murarie, massetti ed intonaci 861,19 0,350 106 gg 106 gg 1 1
* Pavimenti e rivestimenti 164854 0670 107 gg 108 gg 2 2
* Infissi interni ed esterni 162718 0662 110 gg 111 0g 2 2
* Tinteggiatura 3763,49 1,530 112 gg 116 gg 5 5
U.l. 741 viaR. Riviellon® 1 22'940,13| 9,328 117 gg 140gg| 24| 24
* Demalizioni e rimozioni 109895 0447 117 gg 118 gg 2 2
* Trasporti e conferimento a discarica 301,82 0,123 119 0g 119 0g 1 1
* IMPIANT O IDRICO-SANITARIO 1°976,51| 0,804 119 gg 134 gg 3 3

* periodo 01 1°324.26| 0,538 119 gg 120 gg 2 2

* periodo 02 65225 0,265 134 gg 134 gg 1 1
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 4°155,48| 1,690 119 qg 123 qgg 5 5
* IMPIANTO ELETTRICO 2°14212| 0,871 125 gg 127 qg 3 3
* Opere murarie, massetti ed intonaci 287013 1,167 124 gg 127 gg 4 4
* Pavimenti e rivestimenti 4°538,15| 1,845 128 gg 133 gg 6 6
* Infissi interni ed esterni 3175,65 1,291 133 gg 136 gg 4 4
* Tinteggiatura 2'681,32 1,090 137 gg 140 gg 4 4
U.l. 5182 v.le Firenze n° 49 33°014,21| 13,424 141 gg 170gg| 30( 30

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

* Demalizioni e rimozioni 4°371.67 1,778 141 gg 146 gg 6 6
* Trasporti e conferimento a discarica 31396| 0,128 146 gg 146 gg 1 1
*INPIANTO IDRICO-SANITARIO 1°976,51| 0,804 146 gg 162 gg 3 3

* periodo 01 1°324,26| 0,538 146 gg 147 gg 2 2

* periodo 02 65225 0,265 162 gg 162 gg 1 1
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 393284 1,599 146 gg 150 gg 5 5
* IMPIANTO ELETTRICO 2°46312| 1,002 152 gg 154 gg 3 3
* Opere murarie, massetti ed intonaci 261824 1,065 151 gg 154 gg 4 4
* Pavimenti e rivestimenti 6761,38| 2,749 155 0g 162 gg 8 8
* Infissi interni ed esterni 618015 2513 160 gg 167 gg 8 8
* Tinteggiatura 4°396,34 1,788 165 gg 170 gg 6 6
U.1.6561 via Brescia n® 54 44'817,32| 18,223 171 gg 210gg| 40| 40
* Demalizioni e rimozioni 481265 1,957 171 0g 176 gg 6 6
* Trasporti e conferimento a discarica 418,77 0,170 176 gg 176 gg 1 1
* IMPIANT O IDRICO-SANITARIO 2°819,09| 1,146 176 gg 195 gg 4 4

* periodo 01 1°409,55| 0,573 176 gg 177 99 2 2

* periodo 02 1°409,55| 0,573 194 gg 195 gg 2 2
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 4730312 1,750 176 gg 180 gg 5 5
* IMPIANTO ELETTRICO 2777.84| 1,129 185 gg 188 gg 4 4
* Opere murarie, massetti ed intonaci 280444 1,140 181 gg 184 gg 4 4
* Pavimenti e rivestimenti 9261,48| 3,766 185 gg 195 gg 11 11
* Infissi interni ed esterni 10°507,93| 4,273 192 gg 204 gg 13 13
* Tinteggiatura 7112000 2,892 202 gg 210 gg 9 9
U.l. 6337 via Ancona n® 1 31°323,35| 12,736 211gg 240gg| 30( 30

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Demalizioni e rimozioni 2'413,76) 0,981 21109 213 09 3 3
* Trasporti e conferimento a discarica 300,01 0,122 213 gg 21399 1 1
* IMPIANT O IDRICO-SANITARIO 1°925,57| 0,783 21399 230 9gg 3 3
* periodo 01 1°290,13) 0525 213 gg 214 gg 2 2
* periodo 02 63544 0,258 230gg 230gg 1 1
* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 4°531,74) 1,843 213 9g 218 agg 6 G
* IMPIANTO ELETTRICO 251576 1,023 222 gg 224 gg 3 3
* Opere murarie, massetti ed intonaci 256977 1,045 2199gg 221 gg 3 3
* Pavimenti e rivestimenti 629167 23558 222 gg 229 gg 8 8
* Infissi interni ed esterni 6°206,20 2523 226 gg 23509 8 8
* Tinteggiatura 4°232,71 1,721 23509 23909 5 5
* Smobilizzo cantiere 336,16| 0,137 240 gg 240 gg 1 1
Potenza, 31/03/2022
Techico

geom. Mario Restaino

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DELLE ATTIVITA'




Comune di POTENZA

Provincia di POTENZA

Tabella Date e Importi

OGGETTO: | Lavori di ristrutturazione din. 9 alloggi A.T.E.R. (U.l. 2410 - ex De Stefano U.l. 2425 - ex Oliviero U.l. 15136 - ex
Cioffi U.l. 5281 - ex Galotta U.l. 6287 - ex Notarfrancesco - U.l. 741 ex Globini- U.l. 5182 ex Venneri - U.l. 6561 ex

Santopietro - U.l. 6337 ex Qlita) per nuova assegnazione.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

Potenza, 31/03/2022

Il Tecnico
(geom. Mario Restaino)
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IMPORT!I PREVISTI

DATA . _
Parziale Progressivo (%)
euro euro

199 336,16 336,16| 0,137
2499 1°011,42 1°347,58| 0,548
309 1°011,42 2°359,00/ 0,959
499 1°988,92 434792 1,768
509 911,92 525983 2139
699 911,92 617175 2,509
7499 1°926,39 809814 3,293
899 787,00 888513 3,613
9gg 787,00 967213 3,933
10gg 936,47 10°608,60| 4,314
1109 936,47 11°545,06| 4,694
12 gg 936,47 12°481,53| 5,075
1399 936,47 13'417,99| 5456
14 gg 936,47 14'354 46| 5837
1599 936,47 15°290,93| 6,217
16 gg 936,47 16°227,39| 6,598
1799 1°929,63 18°157,02| 7,383
18 gg 993,16 19°150,18| 7,787
1999 993,16 20714333 8,190
20 gg 993,16 2113649 8,594
21409 993,16 2212964 8,998
2299 993,16 2312280 9,402
23499 993,16 2411596 9,806
2499 1°922,30 26°038,25 10,587
25409 929 14 26°967,39 10,965
26 gg 929 14 27°896,52 11,343
27ag 929 14 28°825,66| 11,721
28499 929 14 29°754,80 12,098
29499 929 14 30°683,93 12,476
30gg 929 14 31°613,07| 12,854
31gg 539,32 32715239 13,073
3299 539,32 32°691,71| 13,293
3399 119,12 32°810,83| 13,341
34409 620,19 33°431,02| 13,593
35409 620,19 34°051,22| 13,845
36ag 666,41 3471763 14,116
37499 633,67 357351,30 14,374
38ag 633,67 3598497 14,632
39gg 633,67 36°618,64| 14,889
40 gg 2°311,24 3892987 15,829
4199 1°573,56 40'503,43| 16,469
4299 1°573,56 42°076,98 17,109
43409 1°573,56 43°650,54| 17,749

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORT!I PREVISTI

DATA . _
Parziale Progressivo (%)
euro euro

44gg 736,20 44738674 18,048
4509 736,20 457122,94| 18,347
46 gg 736,20 45°859,14| 18,647
47 ag 834,47 46°693,61 18,986
48 gg 834 47 47°528,08| 19,325
4999 834,47 48°362,55 19,664
a0 gg 83447 49°197,02| 20,004
a1gg 951,63 50714865 20,391
9299 951,63 51100,29 20,778
23499 951,63 52°051,92| 21,165
24 .ag 67,64 52119,56| 21,192
2909 1°407,32 53'526,88| 21,764
a6 gg 862,73 54'389,60 22,115
a7gg 862,73 55725233 22466
28 gg 862,73 56°115,06| 22,817
29gg 136,39 56°251,45 22872
60 gg 2°102,54 58735399 23,727
6199 936,01 59'290,01| 24,108
62 gg 1°835,92 61712593 24,854
63 ag 899,91 62°025,84| 25,220
64 ag 899,91 62°925,75 25,586
65gg 899,91 63'825,66| 25,952
66 gg 899,91 6472557 26,318
67 gg 793,56 6551913 26,640
68 ag 793,56 66°312,69 26,963
69 ag 793,56 67°106,25 27,286
70gg 1721,54 66°827,80 27,986
71499 1°476,90 70°304,70| 28,586
72499 823,31 71°128,01| 28,921
73499 823,31 71°951,31| 29,256
7499 823,31 7277462 29,591
75499 772,56 73'547,19 29,905
7699 772,56 7431975 30,219
77409 772,56 75°092,31| 30,533
784dg 1°672,51 76°764,82| 31,213
79ag 1°672,51 78°437,34| 31,893
80 gg 1°672,51 80°109,85 32,573
8149 851,47 80°961,32| 32,919
82499 851,47 8181279 33,265
8399 851,47 8266427 33,612
8499 1°644,10 84'308,36| 34,280
8599 1°644,09 85°952.46| 34,049
86 ag 1°436,46 87°388,92| 35533

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORT!I PREVISTI

DATA . _
Parziale Progressivo (%)
euro euro

8799 792,62 887181,54| 35,855
88 ag 79262 88°974.17| 36,177
89ag 79262 89°766,79 36,500
90 gg 79262 90°559,41| 36,822
9199 1°536,62 92°096,04| 37,447
92gg 1°536,62 93'632,66| 38,072
93499 744,00 94°376,66| 38,374
9499 744,00 95120,66| 38,677
9599 744,00 95'864,66| 38,979
96 gg 744,00 96°608,66| 39,282
97 ag 829,08 97°437,73 39,619
98 ag 829,08 98°266,81| 39,956
99ag 829,08 99°095,89| 40,293
100 gg 829,08 99°924,97| 40,630
101 gg 67,67 99°992 64| 40,658
102 gg 1732,35 101°724,99| 41,362
103 gg 854,64 102'579,63| 41,709
104 gg 854,64 103'434,27| 42,057
105 gg 854 64 104°'288,91| 42404
106 gg 861,19 105°150,10| 42755
107 gg 82427 105°974,37| 43,090
108 gg 82427 1067798,64| 43425
109 gg 776,93 107°575,57| 43,741
110 gg 1°691,30 109°266,87| 44428
11109 813,59 110°080,46| 44,759
112 gg 752,70 110°833,16| 45,065
11399 752,70 111°585,86| 45,371
114 gg 752,70 112°338,55| 45677
11599 752,70 113°091,25| 45983
116 g9 752,70 113°843,95| 46,290
117 99 549 48 114°393, 43| 46,513
118 gg 549 48 114°942 91| 46,736
11999 17795,05 116°737,95| 47466
120 gg 1°493,23 118°231,18| 48,073
12199 831,10 119°062,28| 48,411
122 gg 831,10 119°893,37| 48,749
12399 831,10 120°724,47| 49,087
124 gg 717,53 121°442,01| 49,379
12599 1°431,57 122°873,58| 49,961
126 gg 1°431,57 124°305,15| 50,543
127 gg 1°431,57 125736,72| 51,125
128 gg 756,36 126°493,08| 51,433
129 gg 756,36 127°249,44| 51,740

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORT!I PREVISTI

DATA . _
Parziale Progressivo (%)
euro euro

130 gg 756,36 128°005,80| 52,048
13109 756,36 128'762,15| 52,355
132 gg 756,36 129'518,51| 52,663
13399 1°550,27 131°068,78| 53,293
134 gg 1°446,16 132'514,95| 53,881
13599 793,91 133°308,86| 54,204
136 g9 793,91 134°102,77| 54,527
137 g9 670,33 134'773,10| 54,799
138 gg 670,33 135443 43| 55072
13999 670,33 1367113,76| 55,345
140 gg 670,33 136'784,09| 55617
141 9g 728 61 137°512,70| 55,913
142 gg 728,61 138'241,31| 56,210
14399 728,61 138°969,92| 56,506
144 gg 728,61 139°698,54| 56,802
14599 728,61 140427 15| 57,098
146 gg 2°491,27 142°918,42| 58,111
147 gg 1°448,70 144'367 12| 58,700
148 gg 786,57 145'153,68| 59,020
149 gg 786,57 145'040,25| 59,340
150 gg 786,57 146°726,82| 59,660
15199 654,56 147°381,38| 59,926
152 gg 1°475,60 148°856,98| 60,526
15399 1°475,60 150°332,58| 61,126
154 gg 1°475,60 151°808,18| 61,726
15509 84517 152°653,35| 62,070
156 g 84517 153°498,53| 62,413
157 gg 84517 154'343,70| 62,757
158 gg 84517 155°188,87| 63,101
159 gg 84517 156°034,04| 63,444
160 gg 1°617,69 157°651,74| 64,102
161 9g 1°617,69 159'269,43| 64,760
162 gg 27269,94 161°539,37| 65,683
163 gg 772,52 162°311,88| 65,997
164 gg 772,52 163°084,40| 66,311
165 9g 1°505,24 164'589,65| 66,923
166 gg 1°505,24 166°094,89| 67,535
167 gg 1°505,24 167°600,13| 68,147
168 gg 732,72 168°332,85| 68,445
169 gg 732,72 169°065,58| 68,743
170 gg 732,72 169'798,30| 69,041
17199 802,11 170°600,41| 69,367
172 gg 802,11 171°402,51| 69,693

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORT!I PREVISTI

DATA i .
Parziale Progressivo (%)
2ura eura
173 gg 802,11 172204 62| 70019
174 qq 802,11 173°006,73| 70,345
17590 802,11 173°6808,84| 70672
176 gg 2°766,28 176°595,12| 71,804
177 ag 17565,40 1787160,51| 72 441
178 ag 860,62 179021 14| 727N
179 ag 860,62 179°881,76| 73141
180 gg 860,62 1807742 38| 734N
181 9gg 701,11 1817443 49| 73776
182 gg 701,11 18214460 74,061
183 qg 701,11 182°845,71| 74,346
184 qg 701,11 183°546,82| 74631
18599 17536, 41 185°083,23| 75,256
186 gg 17536,41 186°619,65| 75,880
187 gg 17536, 41 1887156,06| 76,505
188 gg 17536, 41 189692 47| 77130
189 gg 841,95 1907534, 42| 77472
190 gg 841,95 191°376,38| 77,815
191 gg 841,95 192°218,33| 78157
192 gg 1°650,26 193°868,58| 78,628
193 qg 1°650,26 195°518,84| 79,499
194 gg 2°355,03 197°873,87| 80456
195 gg 2°355,02 200°228,89| 81414
196 gg 808,30 201°037,19| 81,743
197 ga 808,30 201°845,49| 82,071
198 ga 808,30 202°653,80| 82,400
199 gg 808,30 203°462,10| 82,729
200 gg 808,30 204°270,40| 83,057
201 gg 808,30 205°078,70| 83,386
202 gg 17598,52 206°677,23| 84,036
203 gg 17598,52 208°275,75| 84,686
204 gg 17598,52 209°874,27| 85,336
205 gg 790,22 210°664,50| 85,657
206 gg 790,22 2117454, 72| 85,979
207 gg 790,22 2127244 94| 86,300
208 gg 790,22 213°035,16| 86,621
209 gg 790,22 213°825,39| 86,942
210gg 790,22 214'615,61| 87,264
2114g 804,59 215°420,19| 87,591
212 gg 804,59 2167224 78| 87,918
213 gg 27504 96 21872973 88,937
214 gg 1°400,36 220°130,09| 89,506
215gg 755,29 220°885,38| 89,813

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORT!I PREVISTI

DATA i .
Parziale Progressivo (%)
2ura eura
216 gg 755,29 22164067 90120
217 qa 755,29 222°395,96| 90,427
218 qq 755,29 223151,25) 90,734
219qqg 856,59 224°007,84| 91,083
220qg 856,59 224°864 43| 91,431
2214ag 856,59 22572102 91,779
222 qgg 1625,05 227°346,07| 92 440
223 9g 1625,05 22897 11 93101
224 gg 1625,05 2307596 16| 93,762
225499 786,46 2317382,62| 94,081
226 qq 786,46 232°169,08| 94,401
227 qq 766,46 232°955,54| 94,721
228qg 1°562,23 234517 77| 95,356
229qg 1562 24 236°080,00| 95,991
230ag 1411,22 237491 22| 96,565
2314ag 775,78 238°266,99| 96,881
232 9g 775,78 239042 77| 97196
233 gg 775,78 239818, 54| 97511
234 gg 775,78 240°594,32| 97,827
235490 1622,32 242°216,64| 98,486
236 ga 846,54 243°063,18| 96,8631
237 gg 846,54 243909,73| 99175
238 gg 846,54 244756, 27| 99519
239gg 846,54 245602 81| 99,8663
240 qq 336,16 245°938,97| 100,000
Potenza, 31/03/2022
Tecnico

geom. Mario Restaino

COMMITTENTE: A T.E.R. Potenza
TABELLA DATE ED IMPORTI




