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OGGETTO:

COMMITTENTE:

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI RECUPERO DI N. 3 ALLOGGI SFITTI SITI NEL
COMUNE DI VIGGIANO (PZ), DI PROPRIETA’ DELL'A.T.E.R. DI
POTENZA, PER LA LORO NUOVA ASSEGNAZIONE”

Delibera dell'A.U. n.60 del 07.09.2021

A T.E.R.POTENZA

Potenza, 09/05/2022

Il Tecnico
(geom. Leonardo Montanaro)

Riattazione n.3 alloggi nel Comune di Viggiano (PZ)
Delibera dell'A.U. n.60 del 07.09.2021




Comune di VIGGIANO
Provincia di POTENZA

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DI N. 3 ALLOGGI SFITTI SITI NEL COMUNE
DI VIGGIANO (PZ), DI PROPRIETA’ DELL’A.T.E.R. DIPOTENZA, PER
LA LORO NUOVA ASSEGNAZIONE”

Delibera dell'A.U. n.60 del 07.09.2021

COMMITTENTE: A.T.E.R. POTENZA

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 60 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr [mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15 15| 45] 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come



percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 31'908,42 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
32°085,92 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare 1 dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Potenza, 09/05/2022

Il Tecnico
(geom. Leonardo Montanaro)
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