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COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
POTENZA

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C.da Sant'Andrea
Fabbricati A e B - Satriano di Lucania (PZ)

Decreto Legge 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 art. 4
comma 1 — D.M. 16/03/2015. Programma di recupero e razionalizzazione
degli immobili di e.r.p. — Interventi di cui all’art. 2, comma 1 lettera b) del
Decreto Interministeriale 16/03/2015

COMMITTENTE: ATER DI POTENZA

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, & stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media

Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5




Normale 15 15 75| 90 90 90| 90| 45 90| 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto 1'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 31°291,43 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
487798,78

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Potenza, 12/09/2022

Il Tecnico
(Ing. Maria Elena Bochicchio- ATER di Potenza)
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D Nome attivita Durata Imsﬁctxtripc])a a-1 Settimana 1 Settimar'l;allz Settimana 3Settimana 4

1| ALLESTIMENTO CANTIERE 209 1343497 | [N

2 | DEMOLIZIONE/RIMOZIONI E RIPRISTINI 89 |12'651,50

3| ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI 519 |87'169,71

4| INTONACI E PITTURAZIONI 229 |22°961,20

5 | IMPIANTI 89 |466154

6 | SMANTELLAMENTO CANTIERE 209 |13'434,96
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Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16Settimana 1:

M2 M3 M4
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1ana 17 | Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28 Settimana 29Settimana

M5 M6 M7
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

ALLESTIMENTO CANTIERE 13°434,97 8,71 1499 26 g9 20 26
DEMOLIZIONE/RIMOZIONI E RIPRISTINI 12°651,50 8,20 29 g9 3999 8 11
ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI 87°169,71| 56,49 36 g9 109 gg 51 74
INTONACI E PITTURAZIONI 22°961,20| 14,88 92 gg 12299 22| 31
IMPIANTI 4'661,54) 3,02 100 gg 109 gg 8 10
SMANTELLAMENTO CANTIERE 13'434,96| 8,71 123 gg 15099 20| 28

Potenza, 12/09/2022

Tecnico
Ing. Maria Elena Bochicchio- ATER di Potenza

COMMITTENTE: ATER DI POTENZA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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IMPORTI PREVISTI
DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro

lgg 671,75 671,75/ 0,44
299 671,75 1°343,50| 0,87
399 671,75 201525 1,31
499 671,75 2°686,99] 1,74
599 671,75 3358,74, 2,18
849 671,75 4°030,49| 2,61
949 671,75 4'702,24| 3,05
10499 671,75 57373,99 3,48
1199 671,75 6°045,74| 3,92
1299 671,75 671749 4,35
1599 671,75 7'389,23 4,79
16 gg 671,75 8°060,98 5,22
1799 671,75 8732,73 5,66
1899 671,75 9404,48 6,09
1999 671,75 10°076,23| 6,53
2249 671,75 10°747,98| 6,97
23499 671,75 11°419,72| 7,40
2499 671,75 12°091,47| 7,84
25499 671,75 12°763,22| 8,27
2699 671,75 13'434,97| 8,71
2999 1'581,44 15016,41| 9,73
3199 1'581,44 16'597,85| 10,76
3299 1'581,44 18°179,28| 11,78
33 99 1'581,44 19°760,72| 12,81
36 gg 37290,65 23'051,37| 14,94
37 99 37290,65 26'342,02 17,07
38 g9 37290,65 29°632,66/ 19,20
39 g9 37290,65 32°923,31| 21,34
40 g9 1'709,21 34'632,52| 22,44
43 99 1'709,21 36'341,73 23,55
44 g9 1'709,21 38°050,94, 24,66
45 g9 1'709,21 39'760,15 25,77
46 gg 1°709,21 41°469,36 26,87
4799 1°709,21 43178,57, 27,98
5099 1°709,21 44'887,78 29,09
51lgg 1°709,21 46'596,99, 30,20
5299 1°709,21 48°306,20 31,30
5399 1'709,21 50°015,41 32,41
54 99 17709,21 51°724,62| 33,52
5799 1°709,21 537433,83| 34,63
58 gg 17709,21 557143,04, 35,73
5949 17709,21 56'852,25 36,84
60 gg 1°709,21 58'561,46 37,95
6199 1°709,21 60°270,67, 39,06
64 gg 1°709,21 61'979,88 40,16
65 gg 1°709,21 63'689,09, 41,27
66 gg 1°709,21 65'398,30, 42,38
68 gg 1'709,21 67'107,51 43,49
71499 1'709,21 68'816,72 44,60
7299 1'709,21 70'525,93 45,70
7399 1'709,21 72°235,14) 46,81
74 99 1'709,21 73'944,35 47,92
7599 1'709,21 75653,56/ 49,03
78 99 1'709,21 77°362,77| 50,13
7999 1'709,21 79°071,98| 51,24
80 gg 1'709,21 80°781,19 52,35
8199 1'709,21 82°490,40 53,46
82 g9 1'709,21 84°199,61 54,56
86 gg 1'709,21 85'908,82| 55,67
87 99 1'709,21 87°618,03 56,78
88 gg 1'709,21 89'327,24 57,89
8999 1'709,21 91°036,45| 58,99
9299 2'752,90 937789,35| 60,78
9399 2'752,90 96'542,26| 62,56
94 gg 2'752,90 997295,16| 64,35
9599 2'752,90 102°048,06| 66,13
99 g9 2'752,90 104°800,96| 67,91
100 gg 37335,59 108°136,55| 70,08
101 gg 37335,59 111°472,15 72,24
102 gg 37335,59 114°807,74, 74,40
103 gg 37335,59 118°143,33, 76,56
106 gg 37335,59 121°478,93, 78,72
107 gg 37335,59 124'814,52| 80,88
108 gg 37335,59 128°150,11, 83,05
109 gg 37335,59 131°485,70, 85,21

COMMITTENTE: ATER DI POTENZA
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI
DATA Parziale Progressivo
(%)
euro euro
110 g9 1°043,69 132'529,39| 85,88
113 g9 1°043,69 133'573,09| 86,56
114 g9 1°043,69 134°616,78 87,24
11599 1°043,69 135'660,47, 87,91
116 g9 1°043,69 136'704,16| 88,59
117 g9 1°043,69 137°747,85 89,26
120 gg 1°043,69 138°791,54, 89,94
121 g9 1°043,69 139'835,23, 90,62
122 gg 1°043,69 140°878,92| 91,29
123 g9 671,75 141'550,67, 91,73
124 gg 671,75 142°222,42| 92,16
127 gg 671,75 142°894,16, 92,60
128 gg 671,75 143'565,91 93,03
129 gg 671,75 144°237,66, 93,47
13099 671,75 144°909,41, 93,91
13199 671,75 145'581,16| 94,34
134 gg 671,75 146'252,90| 94,78
13599 671,75 146°924,65| 95,21
136 gg 671,75 147°596,40| 95,65
13799 671,75 148°268,15| 96,08
138 g9 671,75 1487939,90| 96,52
141 gg 671,75 149°611,64| 96,95
142 gg 671,75 150°283,39| 97,39
143 gg 671,75 150°955,14| 97,82
144 gg 671,75 151°626,89| 98,26
145 gg 671,75 1527298,64| 98,69
148 gg 671,75 152°970,38| 99,13
149 gg 671,75 153'642,13| 99,56
150 gg 671,75 154°313,88| 100,00
Potenza, 12/09/2022
Tecnico

Ing. Maria Elena Bochicchio- ATER di Potenza
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